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Kurzgefasste Erlauterungen

1 Vorbemerkungen

Die letzte Aktualisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) erfolgte im Jahre
2009 und wurde in der Verbandsversammlung am 30.06.2009 beschlossen.

Am 24.09.2018 wurden in einer Arbeitsberatung der Verbandsversammlung die
gesetzlichen Grundlagen und Anforderungen gemafR VV-ABK (2014) an die Aufstellung
des ABK erdrtert. Zugleich wurden in 2 Varianten Strategien der weiteren Erschlie3ungen
vorgestellt und diskutiert.

Variante 1: Beibehaltung der bisherigen Strategie — Es werden nur technisch und
wirtschaftlich sinnvolle ErschlieBungen weiterer Gemeinden vorgenommen.

Der Anschlussgrad im Verbandsgebiet wirde sich bei dieser Variante auf ca. 83%
erhdhen. Im Wesentlichen wiirden nur die aus den bisherigen ABK offen gebliebenen
ErschlieBungsmalRnahmen realisiert werden.

Variante 2: Alle Gemeinden bzw. Gemeindeteile werden erschlossen soweit es technisch
unter heutigen Gesichtspunkten Uberhaupt noch vertretbar erscheint.

Der Anschlussgrad im Verbandsgebiet wird auf rund 93 % angehoben. Im Wesentlichen
wirden nur Gemeindeteile die zu klein, zu zersiedelt oder zu weit weg vom
nachstgelegenen Entsorgungsgebiet liegen und Einzelanwesen dauerhaft nicht zentral
entsorgt werden.

Im Ergebnis der Diskussion sollte die Variante 1 die Grundlage fiir die Uberarbeitung des
ABK bilden. Zugleich sollten aber die gemeindlichen Bebauungsgebiete, wo die Gemeinde
selbst der ErschlieRungstrager ist und gemeindlichen Flachen zu Bauland entwickelt, mit
betrachtet werden. Die Gemeinden wurden entsprechend schriftlich abgefragt, die
Zuarbeiten ausgewertet und soweit sie den vorgenannten Kriterien entsprochen haben mit
betrachtet.

2 Grundlagen

Das ABK wurde entsprechend den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift des
Ministeriums fir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Uber den Mindestinhalt der
Abwasserbeseitigungskonzepte der Gemeinden und die Form ihrer Darstellung (VV ABK)
vom 26.03.2014 aufgestellt.

Die Datenerhebungen basieren auf dem Stand 31.12.2018.
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3 Erlauterungen zum Abwasserbeseitigungskonzept

3.1 Synergien zu benachbarten kommunalen Aufgabentragern

Weitere Synergieeffekte zu benachbarten kommunalen Aufgabentragern als bereits
genutzt konnten nicht identifiziert werden. Dies liegt vor allem daran, dass die Verb&nde in
den letzten Jahren und Jahrzehnten strukturell und technisch ihre eigenen zentralen
Entsorgungsbereiche aufgebaut haben und an den heutigen Grenzen kapazitiv nicht die
erforderlichen Reserven verfligbar sind.

Im Nordwesten grenzt das Verbandsgebiet an den Wasserverband Strausberg/Erkner
(WSE), betroffen ist die Gemeinde Grinheide mit den Ortsteilen Freienbrink, Kagel und
Kienbaum. Dem Austritt von Freienbrink, das urspringlich zum Verbandsgebiet des
Zweckverbandes Firstenwalde gehorte, wurde 1999 zugestimmt, da eine Erschliel3ung
des dortigen Gewerbegebietes vom WSE aus gunstiger und sinnvoller war. Auch durch
die Ansiedlung von Tesla ergeben sich hieraus keine Anderungen, da das westliche
Verbandsgebiet aufgrund der vorhandenen Siedlungsstruktur und -dichte und der damit
verbundenen Kosten bisher nicht zentral erschlossen ist.

Im Norden grenzt das Verbandsgebiet an den Wasserverband Markische Schweiz
(WVMS). Im Norden des Verbandsgebietes befindet sich die Ortsklaranlage Schonfelde,
die nur fir die Entsorgung der Ortslage Schonfelde konzipiert und errichtet wurde,
Synergien mit dem Nachbarverband ergeben sich daraus nicht.

Im Nordosten grenzt das Verbandsgebiet an den Wasser- und Abwasserzweckverband
Seelow (WAZ Seelow). Da die Gemeinden im norddstlichen Verbandsgebiet mit
Ausnahme der Ortslage Heinersdorf, die Uber eine eigene Klaranlage verfugt, mobil
entsorgt bleiben, ergeben sich keine Synergieeffekte.

Im Osten befindet sich die deutsch/polnische Grenze. Das Gebiet des ehemaligen Wasser-
und Abwasserzweckverband Lebus wurde 2010 in des Verbandsgebiet eingegliedert. In
Lebus befindet sich die Klaranlage Lebus, in die die Ortslage der Stadt Lebus zentral
entwassert und die umliegenden Gemeinden mobil entsorgen. Mit den ndrdlich gelegenen
WAZ Seelow besteht eine Kooperationsvereinbarung. Der WAZ Seelow nimmt im Rahmen
dieser Kooperationsvereinbarung den in der Klaranlage Lebus anfallenden Klarschlamm
zur Weiterbehandlung auf den Klaranlagen Seelow und Manschnow an. Im Osten befindet
sich weiterhin die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA), da die
Gemeinden im ostlichen Verbandsgebiet jedoch dauerhaft mobil entsorgt bleiben, ergeben
sich keine Synergieeffekte.

Im Sliden grenzt das Verbandsgebiet an den Wasser- und Abwasserzweckverband
Beeskow (WAZ Beeskow), die naturliche Teilung durch die Spree bewirkt, dass sich hier
keine Synergien entwickeln kénnen.

Im Siden und Siddwesten grenzt das Verbandsgebiet an den Wasser-
Abwasserzweckverband Scharmutzelsee-Storkow (WAS). Beide Klaranlagen, die
Klaranlage Storkow und die Klaranlage Firstenwalde arbeiten an ihrer Kapazitatsgrenze,
so dass sich keine Synergien entwickeln kénnen.

Im Westen grenzt das Verbandsgebiet an den Markischen Abwasser- und
Wasserzweckverband MAWYV, dessen Betriebsfiihrung durch die Dahme-Nuthe Wasser-
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und Abwasserbetriebsgesellschaft mbH (DNWAB) wahrgenommen wird. Auch hier
bestehen keine direkten Synergiemdglichkeiten, da das angrenzende Verbandsgebiet
mobil entsorgt wird.

Der Zweckverband Firstenwalde ist in der Kooperation Wasser und Abwasser
Brandenburg-Ost (KOWAB) organisiert. In den Arbeitskreisen werden alle Belange des
eigentlichen Betriebes, der Arbeitsorganisation, Personal, Recht und Benchmarking
besprochen und Ubergreifende Zusammenarbeiten zwischen den kommunalen
Aufgabentragern entwickelt und koordiniert. Dies fuihrt zu einem abgestimmten Vorgehen
und zur moglichen Identifizierung weiterer Synergieeffekte.

3.2 Zukinftige Bevolkerungsentwicklung/ Demografiecheck

Gemall VV ABK wird empfohlen, die vom Landesamt fir Bauen und Verkehr (LBV)
erhobenen Daten der Bevoélkerungsvorausschatzung heranzuziehen. Als Grundlage fir die
Prognose der Bevdlkerungsentwicklung wurde daher die derzeit aktuellste
Bevolkerungsvorausschatzung 2017 bis 2030 des LBV verwendet. Die Vorausschatzung
basiert auf dem Stichtag 31.12.2016 und dem Gebietsstand vom 1.01.2018. Diese
Vorausschatzung wurde bereits erheblich modifiziert und stellt den zu erwartenden
Bevolkerungsriickgang als Folge des demografischen Wandels in deutlich abgeflachterer
Form dar als noch in der Bevdlkerungsvorausschatzung 2011 bis 2030, die auf dem
Gebietsstand vom 31.12.2010 beruhte.

Auch das Verbandsgebiet ist, wie das ganze Land Brandenburg auch, von der
schrumpfenden Bevoélkerungsentwicklung betroffen. Bedingt wird die Schrumpfung der
Bevolkerung durch die Sterbeliberschiisse gegeniber der Geburtenrate. Mithin wir haben
es mit einer Uberalterten Gesellschaft und einer zu geringen Geburtenziffer zu tun. Das
sich diese Situation auf die tatsachlichen Bevolkerungszahlen nicht auswirkt ist u.a. dem
Umstand geschuldet, dass die Zuwanderungsgewinne die Sterbeliberschiisse nicht nur
ausgleichen, sondern zu einem Wachstum der Bevdlkerung fuhren.

Nachdem 2012 der bisherige Tiefstand der Bevdlkerungszahlen im Verbandsgebiet mit
53.817 Einwohner erreicht wurde, ist die Bevolkerung leicht aber stetig wieder
angestiegen. Von 2012 bis 2019 ist die Bevolkerungszahl im Verbandsgebiet um 4 % auf
einen Stand von 55.732 Einwohner angestiegen. Mit einiger Sicherheit darf davon
ausgegangen werden, dass dieser Trend bis Uber 2020 hinaus anhalten wird. Die
Bevolkerungsvorausschéatzung 2017 bis 2030 geht aber davon aus, dass die Schrumpfung
bereits 2020 einsetzt, diese Schrumpfung kann mit aktuellen Zahlen nicht belegt werden
und liegt daher der Prognose nicht zugrunde.

Die ungebrochene starke Nachfrage nach Grundstiicken hat dazu gefihrt, dass die
Grundsticke in den ausgewiesenen Baugebieten in der Stadt Furstenwalde
Ketschendorfer Feldmark | und Il und in Spreenhagen, Kiefernweg in kirzester Zeit und im
Falle der KFM | und Il zu deutlich héheren Grundstiickspreisen als die ausgewiesenen
Mindestgebote verauiert werden konnten, dies spricht ebenso daflr, dass die
Zuwanderungsgewinne weiter anhalten werden. Da auch 2025 nicht davon auszugehen
ist, dass die Zuwanderung abrupt endet, wird sie die Schrumpfung durch die
Sterbeliberschiisse abmildern und zu einer geringeren Schrumpfung der Gesellschaft
fuhren, als der Bevolkerungsvorausschatzung zugrunde liegt.

Die kunftige Entwicklung der Zuwachse hangt sehr stark vom weiteren Verlauf der
Wohnsuburbanisierung Berlins ab. Bleiben das Mietpreisniveau und die
3
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Grundstickspreise in der weiterhin wachsenden Stadt Berlin hoch und wird weiterhin zu
wenig gebaut, wird die Wanderung in das Berliner Umland in den nachsten Jahren
anhalten, davon profitiert auch die Bevolkerungsentwicklung im Verbandsgebiet, allerdings
regional unterschiedlich stark ausgepragt.

Bei der Prognose der Bevolkerungsentwicklung im Verbandsgebiet wurde versucht all dies
zu bertcksichtigen. Gemalf Prognose tritt bis 2030 nur eine sehr leichte Schrumpfung um
knapp 2 % ein, wobei bis 2025 die Bevolkerungszahl nahezu stabil bleibt. Mit der
Uberpriifung des ABK spétestens in 2025 wird es notwendig, die tatséchliche Entwicklung
mit der getroffenen Prognose abzugleichen.

Die moglichen Wirkungen aus der Ansiedlung von Tesla in Freienbrink auf die
Bevdlkerungsentwicklung im Verbandsgebiet sind bei der Prognose zunachst auf3er Acht
geblieben, da hierzu momentan keine verlasslichen Daten vorliegen. Zu dem ist damit zu
rechnen, dass die Wirkungen auf die Bevolkerungsentwicklung erst mit einiger
Verzégerung nach Inbetriebnahme des Werkes einsetzen werden. Insofern ist die
Uberprifung spatestens 2025 gegebenenfalls auch 1 bis 2 Jahre vorher auch aus dieser
Sicht angezeigt.

3.3 Aus der demografischen Entwicklung resultierende notwendige
Anpassungen

GemaR VV ABK soll eine regelmaRige Uberpriifung, ob bestehende oder geplante
technische Losung unter den Bedingungen des demografischen Wandels eine langfristig
wirtschaftliche Tragfahigkeit gewéhrleisten, erfolgen.

Vorausgeschickt werden muss, dass der Zweckverband bisher hinsichtlich seiner
ErschlieBungsmalRnahmen im Ilandlich gepragten Raum eine sehr verhaltene
Investitionspolitik betrieben hat und nur MaRnahmen realisiert hat, die wirtschaftlich
tragfahig waren. Dies hat zwar einerseits dazu gefihrt, dass der Zweckverband im
Verbandsgebiet einen leicht unter dem Landesdurchschnitt liegenden Anschlussgrad an
die zentrale 6ffentliche Anlage von derzeit 82 % (zum Vergleich der Landesdurchschnitt
liegt bei 84%) hat, auf der anderen Seite aber dazu, dass die Gebuhren im Verbandsgebiet
sehr moderat geblieben sind. Zudem sind in in Zukunft voraussichtlich stark schrumpfende
Regionen keine bzw. nur wenige Erschlielfungsmal3nahmen durchgefiihrt worden. Der
Anschlussgrad wird sich in den nachsten Jahren nach diesem Konzept ebenfalls um nur 1
% auf dann 83 % erhohen.

In der starker landlich gepréagten Region im Norden des Verbandsgebietes ist 2007/2008
ein Pilotprojekt zur zentralen ErschlieRung von Gemeinden im landlichen Raum gestartet
worden. Mit diesem Projekt sollte das Ziel verfolgt werden, auch landlich gepragte
Regionen mit flexiblen und wirtschaftlichen Losungen zu erschlie3en. Die in Schénfelde
vorgesehene LOsung beinhaltete die Errichtung eines Kanalnetzes als Kombination von
Freigefalleleitungen, Druckentwésserungsstationen und Druckleitungen sowie eine
Ortsklaranlage in der die im Dorf anfallenden Schmutzwasser gereinigt werden. Da an
derart kleine Anlagen (175 EW) behordlicherseits Anforderungen an die
Reinigungsleistung gestellt werden, wie fur Anlagen mit 10.000 EW und mehr, die
entsprechend hohere Investitionskosten nach sich ziehen, aber vor allem dauerhaft einen
deutlich héheren Betriebsaufwand erfordern, wurde darauf verzichtet dieses Projekt als
Vorbild fur weitere ErschlieBungen im landlichen Raum zu nehmen. Somit ist ein Grof3teil
der Gemeinden im dstlichen und nordgstliche Verbandsgebiet nicht zentral erschlossen.
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Fur den geplanten Ersatzneubau der Klaranlage Heinersdorf ergeben sich keine
erforderlichen Anpassungen, weil die Kapazitat der Anlage bereits auf die Schrumpfung
der Bevdélkerung infolge des demografischen Wandels angepasst wurde.

Anpassungsbedarf fur die Kapazitaten der anderen Klaranlagen, wie die Klaranlage
Furstenwalde und Lebus bestehen nicht, weil diese Anlagen einerseits an bzw. Uber ihre
Kapazitatsgrenze betrieben werden und anderseits die Entwicklung der Bevdlkerung
derzeit keine Anpassungsmalnahmen erfordert. Gleiches gilt insoweit auch fir die
Gemeinden, die bereits zentral in die Klaranlage Firstenwalde entwéssern.

Die noch geplanten ResterschlieBungen betreffen Uberwiegend das Stadtgebiet
Furstenwalde, wo es zur zentralen ErschlieBung aufgrund des urbanen Charakters keine
Alternative gibt. Die Resterschliel3ung im Ortsteil Petersdorf der Gemeinde Bad Saarow,
betreffen den Ortsbereich, der an den Ausbau der L35 gekoppelt ist. GemaR
Bevolkerungsvorausschatzung ist fir Bad Saarow bis 2030 eine positive Prognose der
Bevolkerungsentwicklung berechnet, von der auch die Ortslage Petersdorf, wenn auch im
weitaus geringeren Umfang, profitieren kann. AuRerdem sind ADL und Hauptpumpwerk
bereits errichtet, so dass die weitere ErschlieBung der Ortslage zur besseren Auslastung
der vorhandenen Kapazitaten beitragt.

3.4 Berucksichtigung von gemeindlichen Bebauungsgebieten

Dem Wunsch der Mitgliedsgemeinden folgend auch die gemeindlichen
ErschlieBungsgebiete, wo die Gemeinde Eigentimer der Flachen und zugleich der
ErschlielBungstrager ist, im ABK mit abzubilden, wurde Rechnung getragen.

Aus den vorliegenden Zuarbeiten wurden folgende Bebauungsgebiete herausgefiltert, bei
denen die genannten Kriterien zutreffen:
Berucksichtigte Bebauungsplane

Gemeinde B-Plan Stand Umfang der Bebauung

Lebus Wohnen und Aufgestellt, in 15-17 Grundstiicke méglich,
KITA am Kraft zulassige Vollgeschosszahl |l
Schlof3berg

Briesen Am Spitzen In Aufstellung 7 Grundstiicke, 1 davon privat,
Berg zulassige Vollgeschosszahl

unbekannt
Berkenbriick BahnhofstraRe Kein Ca. 7.500 m2 Wohnbauflache =

Bearbeitungsstand 12-15 Grundstticke, zul.
Vollgeschosszahl unbekannt
Rauen ZiegeleistralBe Entwurf Ca. 6.000 mz Wohnbauflache =
Ost 10 bis 12 Grundsticke, zul.
Vollgeschosszahl unbekannt

Die vorliegenden B-Plane befinden sich in einem Stadium der Bearbeitung, wo weder die
ErschlieBungsaufwendungen noch die Einnahmen aus Beitrdgen hinreichend genau
bestimmt werden kdnnen. Die angestellten Berechnungen der ErschlieBungskosten
beruhen daher auf Annahmen, die erheblich von den tatsachlichen Aufwendungen
abweichen kdnnen.

Die anhand der getroffenen Annahmen ermittelte Refinanzierungsrate tber die Einnahmen
aus Beitragen liegt bei unter 10 %. 90 % der ermittelten Kosten flieRen also in die
Gebuhrenberechnung ein, aufgrund der geringen Grol3e der 3 Bebauungsgebiete im

5
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Abgabengebiet Furstenwalde mit insgesamt nur etwa 30 Grundstiicken bleiben die
Auswirkungen auf die Gebihr aber gering. Im Abgabengebiet Lebus hingegen wirken sie
sich aufgrund der geringen Grof3e des Abgabengebietes entsprechend deutlicher aus.

3.5 Erlauterungen zu den Listen 1 bis 6

Alle Gemeinden bis auf die Stadt Lebus mit ihren Ortsteilen Mallnow, Schonfliel3 und
Wulkow, die Gemeinde Zeschdorf mit ihren Ortsteilen Alt Zeschdorf, Dobberin und
Petershagen und die Gemeinde Fichtenhdhe OT Niederjesar haben die Aufgabe der
Niederschlagswasserbeseitigung auf den Zweckverband Ubertragen. Somit bleiben die
vorgenannten Gemeinden in ihren Orten fir die Niederschlagswasserbeseitigung weiterhin
selbst zustandig.

3.5.1 Liste 1 —Erfassung der Einleit- und Ubergabestellen

Fur jede Einleitstelle wurde eine Liste erstellt. Einleitstellen sind die Einleitungen von
Klaranlagen und Niederschlagswasserentwasserungsanlagen in ein Gewasser. Im
Mischwassereinzugsgebiet der Stadt Flrstenwalde wurde auch fir die Regenentlastung
und Notlberlaufe eine entsprechende Liste erstellt.

Ubergabestellen liegen nur in Form von Fakalienannahmestellen vor. Davon befinden 2 im
Netz und 2 auf den Klaranlagen Fiurstenwalde und Lebus. Schmutzwasser aus anderen
Verbandsgebieten wird weder Ubergeben noch ibernommen.

Die Einleit- und Ubergabestellen wurden in insgesamt 16 Listen erfasst.

Erlauterungen:
Notiberlauf | (Entlastung Mischwassersystem)

Der NotlUberlauf ist zwar physisch noch vorhanden aber nicht mehr in Betrieb. Die
Notwendigkeit dieses Uberlaufs ist mit der Erneuerung des Mischwasserkanals in der
Geschwister-Scholl-Stral3e und dem Rickbau der Drosselstrecke entfallen. Die Verfillung
bzw. Rickbau der Abschlagsleitung mit Nottberlauf erfolgt mit der Kanalsanierung in der
Lindenstral3e.

Notuberlauf Il (Entlastung Mischwassersystem)

Der Notlberlauf entfallt sobald die noch vorhandenen Drosselstrecke im Bereich
Furstenwalde, Fischerstral3e riickgebaut ist. Der Ruickbau soll im Zuge der Sanierung des
Mischwasserkanals EisenbahnstralRe erfolgen.

Niederschlagswassereinleitung Furstenwalde, Wassergasse

Die Niederschlagswasserableitung wurde im Zusammenhang mit dem Bau des
Wohnkomplexes KehrwiderstraRe errichtet, spéter wurden noch der Dom, das
Rathauscenter und der Marktplatz mit angeschlossen.

Niederschlagswassereinleitung Firstenwalde-Nord, K.-Ziolkowski-Ring u.w.

Diese Niederschlagswasserableitung wurde mit dem Bau des Wohnkomplexes
Furstenwalde Nord (Kosmonautenviertel) errichtet. Spater wurde die Gewerbeflache
Kaufland mit angeschlossen.
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Niederschlagswassereinleitung Firstenwalde-Nord, ehemals Pintsch-Fabrik

Den Pintschkanal hat die Familie Julius Pintsch zur Entwasserung des Fabrikgelandes
errichten lassen, spater wurden die Wohnkomplexe dstlich der Trebuser Stral3e teilweise
mit angeschlossen.

Die Anlagen sind derzeit noch im Eigentum der Stadt Firstenwalde. Die Ubertragung auf
den Zweckverband wurde bereits vor Jahren angebahnt, aber noch nicht vollzogen.
Aussagen zum Zustand, zum Sanierungsbedarf oder Wegfall der Einleitung kénnen erst
getroffen werden, wenn die Ubertragung vollzogen und der Zweckverband die
notwendigen Voruntersuchungen durchgefihrt hat.

3.5.2 Liste 2 - Angaben zur Schmutz- und Niederschlagswasserentwasserung
(Entwasserung vorhanden)

Die Liste 2 ist fur Teileinzugsgebiete auszufillen, die bereits kanalisiert sind. Hier sollen
alle geplanten MaRRnahmen wie ResterschlieBungen, Sanierungen und Ersatzbauten
dargestellt werden, die im Zeitraum bis 2030 geplant sind. Da der Zeitraum bis 2030 noch
sehr lang ist, kdonnen die Angaben zu den Investitionskosten nur den Charakter einer
Kostenvorausschatzung haben. Lediglich zu den innerhalb der néchsten 2 Jahre
vorgesehenen MalRnahmen sind die Kosten schon relativ prézise ausgewiesen.

Die im Einzugsgebiet der Klaranlage anfallenden Abwasser werden der Klaranlage
Furstenwalde Uber 4 Druckrohrleitung zugefuhrt. Entsprechend dieser Transportleitungen
wurden die Teileinzugsgebiete Sid, West, Nord und Mitte gebildet. Kleinere
Teileinzugsgebiete zu bilden, etwa auf das Einzugsgebiet von Pumpwerken beschrankt,
hatte zu weniger Ubersichtlichkeit gefiihrt und ware in den Ubersichtsplanen, die im
Maf3stab 1.10.000 zu erstellen sind zum Teil nicht darstellbar gewesen. Die
Einzugsgebiete der anderen Klaranlagen (Heinersdorf, Lebus, Schonfelde und
Spreenhagen) sind so klein, dass das Teileinzugsgebiet dem Klaranlageneinzugsgebiet
gleichgesetzt wurde.

Erlauterungen:
Klaranlage Furstenwalde — EG-Siid

Die Wirtschaftlichkeit der Realisierung der ResterschlieBung Ringstral3e/Saarower
Chaussee und Neugolmer Weg slidlich der Autobahn héangt ganz wesentlich davon ab, ob
mit der ErschlieBung der Gewerbestandort der Firma Hawle Guss GmbH mit
angeschlossen wird. Die Hawle Guss GmbH verfligt Uber eine eigene Klaranlage zur
Reinigung des anfallenden Abwassers. Urspriinglich war seitens der Firma Hawle
angedacht, das gereinigte Abwasser im Produktionsprozess wiederzuverwenden,
aufgrund technischer Probleme geht dies seit etwa 2014 nicht mehr, weswegen die Fa.
Hawle das anfallende Schmutzwasser wieder mobil entsorgt. Die wasserrechtliche
Erlaubnis fur die betriebseigene Klaranlage lauft am 5.07.2022 aus.

Die zeitliche Realisierung der ResterschlielBungen Petersdorf 2. BA und Firstenwalde,
Langewahler StralRe sind an die jeweiligen StraBenbauvorhaben gekoppelt.



j Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

5 Abwasserbeseitigungskonzept 2020, Bearbeitungsstand 06/2020

Klaranlage Furstenwalde — EG-Nord

Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals in Briesen, Damaschkeweg (westlicher Teil)
soll ebenfalls zusammen mit dem Strallenbauvorhaben erfolgen. Entsprechend aktueller
Abstimmungen zwischen dem Amt Odervorland und dem Zweckverband ist die
Realisierung in 2021 vorgesehen.

Klaranlage Furstenwalde — EG-Mitte

Die vorgesehenen SanierungsmalRnahmen im Mischwassereinzugsgebiet kommen
sowohl der Schmutzwasser- als auch der Niederschlagswasserentwasserung zugute, da
beides zusammen im zu sanierenden Kanal abflie3t. Die Kostenaufteilung liegt bei etwa
20% SW zu 80% NW. Damit entfallen auf den Niederschlagswasserbereich in den
kommenden Jahren Kosten in H6he von ca. 9,5 Mio. EUR.

Klaranlage Heinersdorf — EG KA Heinersdorf

Die Umsetzung des Vorhabens Ersatzneubau KA Heinersdorf sollte urspriinglich, nach
dem nun zumindest die Baugenehmigung vorliegt, 2020 erfolgen. Da die offentliche
Ausschreibung aber kein wertbares Angebot ergeben hat, musste die erneute 6ffentliche
Ausschreibung in den Herbst 2020 verlegt werden, so dass eine Realisierung in 2021
angestrebt wird. Genehmigungstechnisch offen ist noch immer die Erteilung der
wasserrechtlichen Erlaubnis, die bisher lediglich in Aussicht gestellt ist.

3.5.3 Liste 3—- Angaben zur Schmutz- und Niederschlagswasserentwasserung
(Entwéasserung nicht vorhanden) dauerhaft dezentral

Die Liste 3 ist fur MaBnahmen in nicht kanalisierten Teilentwasserungsgebieten
auszufullen. Da solche weder im Schmutzwasser- noch im
Niederschlagswassereinzugsgebiet nach dem derzeitigen Stand im Zeitraum bis 2030
vorgesehen sind, ertbrigt sich die Darstellung in dieser Liste.

Die Liste 3 wurde daher dazu genutzt in tabellarischer Form darzustellen, welche Gebiete
dauerhaft dezentral bleiben bzw. bei der Niederschlagswasserentwéasserung in welchen
Gebieten die Versickerung von auf den Grundsticken anfallendes Niederschlagswasser
durch den Grundstuickseigentimer erfolgen soll.

Aus den Anforderungen der VV ABK ergibt sich, dass insbesondere im Auf3enbereich die
Angaben zum Stand und zur zukinftigen Entwicklung der ordnungsgeméRen
Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung grundstiicksgenau darzulegen ist,
dem kommen die beiden Listen nach.

Erlauterungen:
Liste 3_1: Angaben zur Schmutzwasserentwasserung — dauerhaft dezentral

Die Tabelle bildet die Gebiete und Grundstiicke ab, die dauerhaft dezentral sind. Die
Tabelle weist aul3erdem aus, in welches Entsorgungsgebiet und welche Klaranlage die
mobile Entsorgung erfolgt, sowie welchem Teileinzugsgebiet sie zuzurechnen sind. Ferner
wird die Mdéglichkeit der Errichtung von Kleinklaranlagen ausgewiesen und wenn diese
bereits vorhanden sind; wie viele vorhanden und wie viele Grundstlicke angeschlossen
sind.
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Liste 3_2: Angaben zur Niederschlagswasserentwasserung -
Eigenversickerung auf den Grundstiicken

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) normiert im 8 55 Abs. 2, dass Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation in ein Gewasser
eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige offentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Es handelt
sich hierbei um eine Soll-Bestimmung. Daraus folgt, dass bevor eine 6ffentliche
Niederschlagswasserbeseitigung oder in sonstiger Form eine zentrale Ableitung des
Niederschlagswassers errichtet werden kann, zu prifen ist, ob unter den genannten
Voraussetzungen eine Unterbringung des Niederschlagswassers am Ort des Anfalls
madglich ist. Die ortsnahe Unterbringung hat also Vorrang gegeniber der offentlichen
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage.

Das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) verscharft diese Soll-Bestimmung indem
es im 8 54 Abs. 4 festsetzt, Zitat: ,Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu
besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, ist Niederschlagswasser zu
versickern. Die Gemeinden kdnnen im Einvernehmen mit der Wasserbehdrde durch
Satzung vorsehen, dass Niederschlagswasser auf den Grundstiicken, auf denen es anfallt,
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 vom Grundstiickseigentimer ... versickert
werden muss“(Hervorhebung durch Autor).

Die Abwasserbeseitigungssatzung des Zweckverbandes normiert unter § 1 Abs. 4, dass
das Niederschlagswasser, das auf den Grundstiicken anfallt, vom Grundstiickseigentiimer
in geeigneter Weise schadlos auf dem Grundstiick unterzubringen ist.

Da der Versiegelungsgrad auf den privaten und o6ffentlichen Grundstiicken in den
Gemeinden gering ist, ist eine Versickerung tberall méglich. Ausgenommen hiervon sind
nur die innerstadtischen Flachen, die bereits uber
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen verflgen. Wasserrechtliche bzw.
Wasserwirtschaftliche Belange dirften dem insoweit nicht entgegenstehen.

Deshalb soll im Rahmen des ABK fiir die in der Tabelle 3_2 ausgewiesenen Gebiete
Einvernehmen mit der unteren Wasserbehorde dariiber hergestellt werden, dass in diesen
Gebieten das Niederschlagswasser entsprechend den Vorschriften des WHG i.V. mit
BbgWG und Abwasserbeseitigungssatzung anfallende Niederschlagswasser am Ort des
Anfalls schadlos durch Versickerung oder Ableitung in ein Gewasser untergebracht wird.

3.5.4 Liste 4 — Gesamtdarstellung aller notwendigen Baumafnahmen nach der
zeitlichen Abfolge

In der Liste 4 sind alle in den Listen 2 bereits aufgeftihrten Investitionsmaldnahmen, die im
Zeitraum bis 2030 zur Fertigstellung und Sanierung der Offentlichen
Abwasserbeseitigungsanlage vorgesehen sind, dargestellt.

3.5.5 Liste 5- Stand der Abwasserbeseitigung

In der Liste 5 ist der Stand der Abwasserbeseitigung per 31.12.2018 entsprechend der
Vorgaben der VV ABK dargestellt.
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3.5.6 Liste 6 — Stand der Abwasserbeseitigung — Entwicklung bis 2030

In der Liste 6 ist die Entwicklung der Abwasserbeseitigung bis 2030 entsprechend den
Vorgaben des VV ABK dargestellt.

3.6 Auswirkungen auf die Gebuhrenentwicklung

Die Prognose der Geblhrenentwicklung bis 2030 ist fiir die Abgabengebiete Furstenwalde
und Lebus erstellt worden.

Abgabengebiet Furstenwalde:

Die noch vorgesehenen Erschlieungsmalinahmen von bisher nicht zentral entsorgten
Gebieten im Stadtbereich Furstenwalde und die zuséatzliche ErschlieBung von
Bebauungsgebieten (siehe Pkt. 3.4), die Bestandteil des vorliegenden ABK geworden
sind, fihren zu keiner wesentlichen Gebihrensteigerung. Die Entwicklung der Gebuhr bis
2030 ist gepragt durch die leicht abnehmende Bevdlkerungszahl auf der einen Seite und
auf der anderen Seite der im gleichen Zeitraum steigenden Betriebskosten.
Vergleichsweise bleibt die Gebihrenentwicklung aber moderat.

Abgabengebiet Lebus:

In Lebus ist es nicht vorgesehen weitere Gemeinden an die Klaranlage Lebus
anzuschlieBen und damit den Anschlussgrad an die kanalgebundene Entsorgung zu
erhdhen, weil dies aufgrund der aktuell sehr hohen Baukosten und aufgrund der geringen
GroRe des Abgabengebiets zu erheblichen Gebiihrensteigerungen flihren wiirde. Dies ist
in der Arbeitsberatung am 24.09.2018 bereits ausfiihrlich dargestellt worden. Deshalb
enthalt das ABK keine weiteren Erschlielungsmal3nahmen. Lediglich ein
Bebauungsgebiet ist Bestandteil des ABK geworden. Dieses wirkt dennoch spiirbar auf
die Gebuhrenentwicklung aus.

Durch den starkeren prognostizierten Riickgang der Bevdlkerung schlagen die steigenden
Betriebskosten ebenso stérker auf die Gebuhr durch.

4 Schlussbemerkungen

Das ABK entspricht in allen seinen Teilen den in der VV ABK gemachten Vorgaben. Sobald
sich hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Zweckverbandes vor Ablauf der
nachsten 5 Jahre Anderungen ergeben, ist eine Uberarbeitung und Anpassung des ABK
erforderlich. Gleiches trifft zu, wenn die Bevolkerungsentwicklung oder das
Verbrauchsverhalten einen anderen Verlauf nimmt, als gemaRl Prognose angenommen
und damit zugleich Auswirkungen auf die Gebuhrenentwicklung einhergehen.

Sollte die Ansiedlung von Tesla dazu fihren, dass Anderungen des ABK notwendig
werden, missen auch diese im Rahmen einer Uberarbeitung des ABK einflieRen.
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maogliche Gebiihrenentwicklung mit bisherigem Abwasserbeseitigungskonzept einschlieBlich méglicher

Bebauungsgebiete der Mitgliedsgemeinden

2020 2021 2022 2023 2025 2028 2030
Schmutzwasser (SW)
Abgabengebiet Fiirstenwalde
Kalkulatorische Kosten
Abschreibungen 1.541.399 € 1.621.289 € 1.683.957 € 1.751.630 € 1.816.625 € 1.866.846 € 1.906.167 €
kostenr. Auflésung Beitrage 753.692 € 805.209 € 809.597 € 819.408 € 817.604 € 822.992 € 826.160 €
kalk. Abschreibungen 787.707 € 816.080 € 874.360 € 932.222 € 999.021 € 1.043.854 € 1.080.007 €
Anlagevermdgen 32.790.179 € 32.525.920 € 34.016.449 € 36.414.455 € 36.811.972€  34.463.746 € 32.737.926 €
Beitrage 26.023.256 € 27.033.868 € 26.580.839 € 26.381.080 € 25.037.612 € 22.813.388 € 21.322.652 €
Fordermittel 13.674.717 € 13.427.951 € 12.989.523 € 12.551.095 € 11.687.327 € 10.391.674 € 9.527.906 €
zu verzinsendes Kapital 0€ 0€ 0€ 0€ 87.033 € 1.258.684 € 1.887.368 €
Zinssatz 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
kalk. Zinsen 0€ 0€ 0€ 0€ 1.741 € 25.174 € 37.747 €
kalk. Kosten 787.707 € 816.080 € 874.360 € 932.222 € 1.000.762 € 1.069.028 € 1.117.754 €
Betriebskosten 3.024.511 € 3.128.824 € 3.224.090 € 3.303.853 € 3.482.588 € 3.647.904 € 3.759.820 €
gebuhrenfahige Kosten 3.812.218 € 3.944.904 € 4.098.450 € 4.236.075 € 4.483.350 € 4.716.932 € 4.877.574 €
Anzahl Anschliisse 10.749 10.749 10.819 10.981 11.571 12.237
Grundgebihr
Deckung aus Grundgebuhr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
zu decken aus Mengengebiuhr  3.812.218 € 3.944.904 € 4.098.450 € 4.236.075 € 4.483.350 € 4.716.932 € 4.877.574 €
verkaufte Menge 1.684.706 m?3 1.652.560 m3 1.657.559 m3 1.664.195 m3 1.659.550 m3 1.648.163 m3 1.640.395 m3
Mengengebihr, €/m3 2,26 € 2,39 € 2,47 € 255€ 2,70 € 2,86 € 2,97 €
34%
Abgabengebiet Lebus
Kalkulatorische Kosten
Abschreibungen 164.732 € 166.080 € 166.801 € 167.162 € 180.115 € 180.624 € 180.921 €
kostenr. Aufldsung Beitrage 71.820 € 73.840 € 74.785 € 75.730 € 76.321 € 79.075 € 80.911 €
kalk. Abschreibungen 92912 € 92.240 € 92.016 € 91.432 € 103.794 € 101.549 € 100.010 €
Anlagevermogen 3.653.102 € 3.520.309 € 3.377.197 € 3.230.184 € 3.426.108 € 2.944.052 € 2.620.140 €
Beitrage 1.200.249 € 1.180.485 € 1.135.700 € 1.089.970 € 1.028.708 € 884.239 € 783.335 €
Fordermittel 1.302.276 € 1.218.696 € 1.134.700 € 1.050.703 € 887.511 € 642.722 € 479.529 €
zu verzinsendes Kapital 1.150.577 € 1.121.128 € 1.106.797 € 1.089.511 € 1.509.889 € 1.417.091 € 1.357.276 €
Zinssatz 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
kalk. Zinsen 23.012€ 22.423 € 22.136 € 21.790 € 30.198 € 28.342 € 27.146 €
kalk. Kosten 115.924 € 114.663 € 114.152 € 113.222 € 133.992 € 129.891 € 127.156 €
Betriebskosten 228.229 € 243.659 € 248.394 € 251.058 € 261.610 € 275.964 € 282.672 €
gebuhrenfahige Kosten 344153 € 358.322 € 362.546 € 364.280 € 395.602 € 405.855 € 409.828 €
Anzahl Anschliisse 883 883 883 883 1.202 1.483
Grundgebuihr
Deckung aus Grundgebuihr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
zu decken aus Mengengebihr 344.153 € 358.322 € 362.546 € 364.280 € 395.602 € 405.855 € 409.828 €
verkaufte Menge 74.956 m3 72.071 m3 71.668 m3 71.264 m3 70.458 m3 69.062 m3 66.300 m3
Mengengebihr, €/m3 4,59 € 497 € 5,06 € 511 € 516156 5,88 € 6,18 €
22%
Fakalwasser (FW)
Kalkulatorische Kosten
Abschreibungen 118.000 € 117.201 € 116.927 € 115.199 € 110.714 € 109.994 € 110.773 €
kostenr. Auflosung Beitrage
kalk. Abschreibungen 118.000 € 117.201 € 116.927 € 115.199 € 110.714 € 109.994 € 110.773 €
Anlagevermogen 1.839.855 € 1.606.164 € 1.493.872 € 1.369.634 € 1.170.892 € 886.757 € 691.453 €
Beitrage
Fordermittel 1.130.248 € 623.817 € 589.863 € 555.909 € 488.000 € 386.137 € 318.229 €
zu verzinsendes Kapital 709.607 € 982.347 € 904.009 € 813.725 € 682.892 € 500.620 € 373.224 €
Zinssatz 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
kalk. Zinsen 14192 € 19.647 € 18.080 € 16.275 € 13.658 € 10.012 € 7.464 €
kalk. Kosten 132.192 € 136.848 € 135.007 € 131.474 € 124.372 € 120.006 € 118.237 €
Betriebskosten 1.943.396 € 1.935.554 € 1.990.025 € 1.937.322 € 2.028.734 € 2.120.165 € 2.082.313 €
gebuhrenfahige Kosten 2.075.588 € 2.072.402 € 2.125.032 € 2.068.796 € 2.153.106 € 2.240.171 € 2.200.550 €
Anzahl Gruben 6.130 6.157 6.087 6.004 5.644 4.507 3.930
Grundgebuhr €/a 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
Deckung aus Grundgebuhr 294.240 € 295.536 € 292.176 € 288.192 € 270912 € 216.336 € 188.640 €
zu decken aus Mengengebihr 1.781.348 € 1.776.866 € 1.832.856 € 1.780.604 € 1.882.194 € 2.023.835 € 2.011.910 €
verkaufte Menge 294.373 m3 294,931 m3 287.378 m3 278.475 m3 275.500 m3 272.139 m3 265.602 m3
Mengengebuhr, €/m3 6,05 € 6,02 € 6,38 € 6,39 € 6,83 € 7,44 € A5 E

19.06.2020

- Kalk. AW zentral (Minimal-mit BBG)-Kopie.xlsx -



Liste 1: Abwassereinleitung
KA Firstenwalde

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinden:

Teilentwasserungs-

gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewasser:

Einleitstelle:

Angabe zur

Abwasserbehandlung:

Firstenwalde; Langewahl; Bad Saarow OT Petersdorf; Rauen;
Spreenhagen OTe: Spreenhagen ohne Gewerbegebiet Am Winkel,
Markgrafpieske und Braunsdorf; Grinheide OTe: Hangelsberg,
Sieverslake, Spreeau, Spreewerder, Ménchwinkel, Wulkow und
Spreetal; Steinhdfel OTe: Neuendorf im Sande, Steinhofel,
Berkenbrick; Briesen OT Briesen; Zeschdorf OT Petershagen; Treplin

EG-Sud Furstenwalde, Stadtteil Std; Langewahl;
Bad Saarow OT Petersdorf; Rauen;
Spreenhagen; Grinheide (ohne OT
Griinheide und Hangelsberg)

EG-West Furstenwalde, westl. KA; Griinheide OT
Hangelsberg

EG-Nord Furstenwalde, Stadtteil Nord; Steinhofel,
Berkenbriick; Briesen (ohne OT Briesen);
Zeschdorf OT Petershagen; Treplin

EG-Mitte Furstenwalde, Stadtteil Mitte

angeschlos-
sene EW:

23.178

1.829

14.296

18.997

aus Abwasserbehandlungsanlage Klaranlage Furstenwalde

Nr. im Ubersichtsplan:

angeschlossene EW:

Qmax (I/s) (Abflussmengenbegrenzung!):
noch anzuschlieende EW insgesamt:

davon ohne Erhéhung des Anschlussgrades, weil bisher
bereits mobil in KA entsorgt:

Klaranlage Firstenwalde

Muggelspree
Hochwert Rechtswert
58 02 960 34 31820

TK 10, Blatt 3650NW

1

58.300

150

490

490

Weitergehende Reinigung von im Einzugsbebiet der Kléaranlage
anfallenden Schmutzwasser aus Trennkanalisation und Abwasser aus
Mischwasserkanalisation sowie mobil entsorgtes Schmutzwasser

Kapazitat derzeit in EW:
Kapazitat derzeit in I/sgm):
Kapazitat zukiinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in I/sgm):
Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbedirftig:
vorgesehene MalRhahmen:
AufRerbetriebnahme geplant:
Weqgfall der Einleitung:
ErsatzmalRinahmen:

Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

60.000

361

60.000

361

97%

95 bis 105%

nein

keine

nein

nein

nein

nein




Liste 1:Regenentlastung Regenwasseriiberlaufoecken (RUB) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
Firstenwalde, Sembritzkistral3e

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Firstenwalde
angeschlos-
sene EW:
Teilentwésserungs- EG-Mitte | Furstenwalde, Stadtteil Mitte und teilweise
gebiete: Nord
entfallt

Regenentlastung (Regeniiberlaufbecken (RUB) Furstenwalde,

Abwassereinleitung: Sembritzkistralle)
Nr. im Ubersichtsplan: 2
angeschlossene Flache (ha): 94,3
Qmax (I/s): 827
zukinftig angeschlossene Flache (ha): 94,3
RUB

Einleitgewasser: Spree

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert

5801590 3435620
TK 10, Blatt 3650NW

Angabe zur Ableitung von im Einzugsgebiet EG-Mitte anfallenden Abwasser aus

Abwasserbehandlung: Mischkanalisation; Vorreinigung (Absetzvorgange und Riickhaltung von
Grobstoffen durch Gerdlifang und Rechen) zur KA und Regenuberlauf
Kapazitat derzeit in EW:
Kapazitat derzeit in I/sgm): 827

Kapazitat zukinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in I/sgm): 827

Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:

sanierungsbedurftig: nein
vorgesehene MaRRnahmen: keine
AuRerbetriebnahme geplant: nein
Wegfall der Einleitung: nein
Ersatzmalinahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Niederschlagswassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
Firstenwalde, Gelande der ehmaligen Pintsch-Fabrik

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Fiurstenwalde

angeschlos-
sene EW:

Teilentwésserungs- EG-Nord Il Gewerbegebiet Pintsch, Magnus-Poser-
gebiete: StralRe

entfallt

Abwassereinleitung: Niederschlagswassereinleitung Pintschkanal
Nr. im Ubersichtsplan: 3
angeschlossene Flache (ha): 36,0
Qmax (I/s):

zukinftig angeschlossene Flache (ha): k.A.

Einleitgewasser: Spree

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5801980 3434770
TK 10, Blatt  3650-NW

Angabe zur Ableitung von im Gewerbegiet und im geringen Umfang auch im
Abwasserbehandlung:  wohngebiet sowie auf StraBenflachen anfallendes
Niederschlagswasser ohne Vorbehandlung
Kapazitat derzeit in EW:
Kapazitat derzeit in I/sgm): K.A.

Kapazitat zukinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in I/sgm): K.A.

Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbediirftig:
vorgesehene MaRRnahmen:
AufRerbetriebnahme geplant:
Wegfall der Einleitung:
ErsatzmalRinahmen:

Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Niederschlagswassereinleitung

Firstenwalde-Nord, Ziolkowski-Ring/Bachstralle

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde:

Teilentwésserungs-
gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewasser:

Einleitstelle:

Angabe zur
Abwasserbehandlung:

Fiurstenwalde

EG-Nord | Wohngebiete: Konstantin-Ziolkowski-Ring,
Wladimir-Komarow-Straf3e, Wladimir-
Wulkow-StraRe, Georgi-Dobrowolski-
StralRe, Juri-Gagarin-Stral3e und Kaufland

Niederschlagswassereinleitung in den Hauptgraben
(Regenwasser BachstraRe/Ziolkowski-Ring)

Nr. im Ubersichtsplan:
angeschlossene Flache (ha):
Qmax (I/s):

zukinftig angeschlossene Flache (ha):

Spree

Hochwert Rechtswert
5801980 3434770
TK 10, Blatt  3650-NW

angeschlos-
sene EW:

entfallt

10,8

60

Ableitung von in Wohngebieten/Dienstleistungsgewerbe und auf
StraBenflachen anfallendes Niederschlagswasser ohne Vorbehandlung

Kapazitat derzeit in EW:
Kapazitat derzeit in I/sgm):
Kapazitat zukinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in I/sgm):
Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbedirftig:
vorgesehene MaRRnahmen:
Auf3erbetriebnahme geplant:
Wegfall der Einleitung:
ErsatzmalRinahmen:
Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

60

60

nein

nein

nein

nein

nein

nein




Liste 1: Niederschlagswassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
Fiurstenwalde, Wassergasse

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Firstenwalde
angeschlos-
sene EW:
Teilentwésserungs- EG-Mitte I Rathhauscenter, Dom und Wohngebiet:
gebiete: Kehrwieder-Stral3e
entfallt

Niederschlagswassereinleitung in den Wehrarm/ Muhlenfliel3 der

Abwassereinleitung: Furstenwalder Spree (Regenwasser Wassergasse)
Nr. im Ubersichtsplan: 5
angeschlossene Flache (A, in ha): 15
Qmax (I/s): 18
zukinftig angeschlossene Flache (A, in ha):

Einleitgewasser: Spree

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5801050 3436350
TK 10, Blatt 3650-NW

Angabe zur

Abwasserbehandlung:  Ableitung von in Wohngebieten/Dienstleistungsgewerbe und auf
StraBenflachen anfallendes Niederschlagswasser ohne Vorbehandlung

Kapazitat derzeit in EW:

Kapazitat derzeit in I/sgm): 18
Kapazitat zukiinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in I/sgm): 18

Auslastung derzeit:
Auslastung zukinftig:

sanierungsbedurftig: nein
vorgesehene MaRRnahmen: keine
AuRerbetriebnahme geplant: nein
Wegfall der Einleitung: nein
ErsatzmalRinahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Notlberlauf Il (Entlastung Mischwassersystem ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
Firstenwalde, Am Niederlagetor

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Furstenwalde
angeschlos-
sene EW:
Teilentwésserungs- EG-Mitte | FischerstraBe sowie Mihlenstraf3e und
gebiete: Eisenbahnstralie - jeweils teilweise
entfallt

Mischwasserwassereinleitung in die Firstenwalder Spree

Abwassereinleitung: (Notauslass 1)
Nr. im Ubersichtsplan: 6
angeschlossene Flache (ha): 7,0
Qmax (I/s): 175
zukinftig angeschlossene Flache (ha): 0,0

Einleitgewasser: Spree

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert

5801050 3435970
TK 10, Blatt  3650-NW

Angabe zur

Abwasserbehandlung: Notiiberlauf von im Mischwassereinzugsgebiet des RUB
Sembritzkistrae anfallenden Mischwassers ohne Vorbehandlung

Kapazitat derzeit in EW:

Kapazitat derzeit in I/sqm): 175
Kapazitat zukinftig in EW:

Kapazitat zukunftig in I/sgm): 0
Auslastung derzeit:

Auslastung zukunftig: 0
sanierungsbedurftig: nein
vorgesehene MaRRnahmen: s.u.
AufRerbetriebnahme geplant: ja*
Wegfall der Einleitung: 2025-2030
ErsatzmalRnahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: NotlUberlauf | (Entlastung Mischwassersystem)
Firstenwalde, Magazinstralie

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde:

Teilentwésserungs-
gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewasser:

Einleitstelle:

Angabe zur
Abwasserbehandlung:

Fiurstenwalde

EG-Mitte | LindenstralRe

angeschlos-
sene EW:

entfallt

Mischwasserwassereinleitung in die Firstenwalder Spree

(Notauslass | - Magazinstraf3e)
Nr. im Ubersichtsplan:
angeschlossene Flache (ha):
Qmax (I/s):

zukinftig angeschlossene Flache (ha):

Spree

Hochwert Rechtswert
5801000 3436540
TK 10, Blatt: 3650-NW

6,4

160

0,0

Notiiberlauf von im Mischwassereinzugsgebiet des RUB
Sembritzkistrae anfallenden Mischwassers ohne Vorbehandlung

Kapazitat derzeit in EW:
Kapazitat derzeit in I/sgm):
Kapazitat zukinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in I/sgm):
Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbediirftig:
vorgesehene MaRRnahmen:
AufRerbetriebnahme geplant:
Wegfall der Einleitung:
ErsatzmalRnahmen:
Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

ist

160

0

0%

0

nein

S.u.

aul3er Betrieb

ja*

nein

nein




Liste 1: Ubergabestelle Entsorgungsgebiet 1 (mobil entsorgt)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde:

Teilentwésserungs-
gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewasser:

Einleitstelle:

Angabe zur
Abwasserbehandlung:

Spreenhagen; Griinheide OT Sieverslake, Spreeau, Spreewerder,

Mdénchwinkel, Wulkow und Spreetal

EG-Sid Entsorgungsgebiet 1 - West
(Braunsdorf, Markgrafpieske,
Spreenhagen, Hartmannsdorf, Spreeau,
Spreewerder, Ménchwinkel)

Fakalienannahmestelle HPW Spreenhagen
Nr. im Ubersichtsplan:

angeschlossene EW:

noch anzuschlielende EW insgesamt:

Entlastung durch Abkoppelung von angeschlossenen
EW und Einleitung in andere Ubergabestellen:

Eingeleitete Menge per 31.12.2018
Einleitmenge zukunftig

siehe KA Firstenwalde (Liste 1_FW)

Klaranlage Firstenwalde

angeschlos-
sene EW:

2.236

10

2.236

0

55.993 m3

58.000 m?

Annahme von Schmutzwasser aus Sammelgruben und nicht
separierten Klarschlamm aus Kleinklaranlagen aus dem mobil-EG1-

West, Ableitung Uber EG-Sud zur KA Furstenwalde

Kapazitat derzeit in m3/d:
Kapazitat derzeit in I/s:
Kapazitat zukinftig in m3/d:
Kapazitat zukinftig in I/s:
Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbedirftig:
vorgesehene MafRnhahmen:
AuBerbetriebnahme geplant:
Wegfall der Einleitung:
Ersatzmalinahmen:
Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

200

8,50

200

8,50

7%

79%

nein

nein

nein

nein

nein

nein




Liste 1: Ubergabestelle Entsorgungsgebiet 2-4 (mobil entsorgt)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde:

Teilentwésserungs-
gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewasser:

Einleitstelle:

Angabe zur
Abwasserbehandlung:

Furstenwalde; Griinheide OT Hangelsberg; Steinhéfel ohne OT

Demnitz; Rauen; Bad Saarow OT Petersdorf; Langewahl

Entsorgungsgebiet 2 - Nord (Hangelsberg, Spreetal,
Wulkow, Trebus, Molkenberg, Beerfelde, Janickendorf,
Schénfelde und Gélsdorf)

Entsorgungsgebiet 3- Nordost (Neuendorf im Sande,
Steinhdfel, Buchholz, Tempelberg, Hasenfelde,
Arensdorf, Heinersdorf und Behlendorf)

Entsorgungsgebiet 4 - Mitte (Furstenwalde, Rauen,
Langewahl und Petersdorf)

Fakalienannahmestelle KA Firstenwalde
Nr. im Ubersichtsplan:

angeschlossene EW:

noch anzuschlieende EW insgesamt:

Entlastung durch Abkoppelung von angeschlossenen
EW und Einleitung in andere Ubergabestellen:

Eingeleitete Menge per 31.12.2018
Einleitmenge zukunftig

siehe KA Firstenwalde (Liste 1_FW)

Klaranlage Firstenwalde

angeschlos-
sene EW:

1.010

1.651

1.645

11

4.306

490

99.339 m3

95.000 m?

Annahme von Schmutzwasser aus Sammelgruben und nicht

separierten Klarschlamm aus Kleinklaranlagen aus den

EntsorgungsgebietenEG 2-Nord, EG 3-Nordost und EG 4-Mitte,

Ableitung direkt in die Klaranlage Furstenwalde
Kapazitat derzeit in m3/d:
Kapazitat derzeit in I/s:
Kapazitat zukunftig in m3/d:
Kapazitat zukinftig in I/s:
Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbedirftig:
vorgesehene MaRRnahmen:
Auf3erbetriebnahme geplant:
Wegfall der Einleitung:
ErsatzmalRinahmen:

Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

450

11,00

450

11,00

60%

58%

nein

keine

nein

nein

nein

nein




Liste 1: Ubergabestelle Entsorgungsgebiet 5 (mobil entsorgt)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde:

Teilentwésserungs-
gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewéasser:

Einleitstelle:

Angabe zur
Abwasserbehandlung:

Steinhéfel OT Demnitz; Berkenbriick; Briesen

EG-Nord Mobile Entsorgung aus dem
Entsorgungsgebiet 5 - Stidost
(Berkenbriick, Demnitz, Briesen,
Falkenberg, Wilmersdorf, Alt Madlitz,
Petershagen und Treplin)

Fakalienannahmestelle HPW Berkenbriick
Nr. im Ubersichtsplan:

angeschlossene EW:

noch anzuschlieBende EW insgesamt:

Entlastung durch Abkoppelung von angeschlossenen

EW und Einleitung in andere Ubergabestellen:
Eingeleitete Menge per 31.12.2018
Einleitmenge zukinftig

siehe KA Furstenwalde (Liste 1_FW)

Klaranlage Furstenwalde

angeschlos-
sene EW:

1.843

12

1.843

0

41.191 m3

42.000 m?3

Annahme von Schmutzwasser aus Sammelgruben und nicht

separierten Klarschlamm aus Kleinklaranlagen aus dem

Entsorgungsgebiet EG 5-Siidost, Ableitung tiber EG-Nord zur KA

Furstenwalde

Kapazitat derzeit in m3/d:
Kapazitat derzeit in I/s:
Kapazitat zukilnftig in m3/d:
Kapazitat zukinftig in I/s:
Auslastung derzeit:
Auslastung zuknftig:
sanierungsbedirftig:
vorgesehene MalRhahmen:
AuBerbetriebnahme geplant:
Weqgfall der Einleitung:
Ersatzmalinahmen:
Neubau geplant:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

200

8,50

200

8,50

56%

58%

nein

keine

nein

nein

nein

nein




Liste 1: Abwassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
KA Spreenhagen, Gewerbegebiet Am Winkel

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinden: Spreenhagen, OT Spreenhagen,
Gewerbegebiet und StralRe Am Winkel
angeschlos-
sene EW:
Teilentwésserungs-
gebiete: EG KA Spreenhagen 167

aus Abwasserbehandlungsanlage Kléaranlage Spreenhagen,

Abwassereinleitung: Gewebegebiet Am Winkel
Nr. im Ubersichtsplan: 13
angeschlossene EW: 167
noch anzuschlieende EW: 0

Einleitgewéasser: Dukergraben

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5798150 3424470
TK 10, Blatt: 3649SW

Angabe zur

Abwasserbehandlung: Reinigung vom im Einzugsbebiet der Klaranlage anfallenden
Schmutzwasser aus Trennkanalisation
Kapazitat derzeit in EW: 350
Kapazitat derzeit in m3/dqq o 41
Kapazitat derzeit in I/sqy: 0,47
Kapazitat zukinftig in EW: 350
Kapazitat zukunftig in m3/dqq - 41
Kapazitat zukinftig in I/sqy: 0,47
Auslastung derzeit: 47,71%
Auslastung zukunftig: 80%
sanierungsbedurftig: nein
vorgesehene MaRRnahmen: keine
AuRerbetriebnahme geplant: nein
Wegfall der Einleitung: nein
ErsatzmalRinahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1:Niederschlagswassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
Spreenhagen, Gewerbegebiet Am Winkel

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinden: Spreenhagen, OT Spreenhagen,
Gewerbegebiet Am Winkel
angeschlos-
sene EW:
Teilentwésserungs-
gebiete: Gewerbegebiet Spreenhagen, Am Winkel entfallt

aus Niederschlagswasserbehandlungsanlage Klaranlage Spreenhagen,

Abwassereinleitung: Gewebegebiet Am Winkel
Nr. im Ubersichtsplan: 14
angeschlossene Flache (A, in ha): 54
Qmax (I/s: 18,0
zukinftig angeschlossene Flache (A, in ha): 54
Einleitgewasser: Dukergraben
Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5798150 3424470
TK 10, Blatt: 3649SW
Angabe zur
Abwasserbehandlung: Reinigung vom im Einzugsbebiet der Klaranlage anfallenden

Niederschlagswasser aus Trennkanalisation
Kapazitat derzeit in EW:

Kapazitat derzeit in I/sgm): 18,00
Kapazitat zukinftig in EW:
Kapazitat zukunftig in m3/dgpmy: 18

Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:

sanierungsbeduirftig: nein
vorgesehene MafRhahmen: keine
AuBerbetriebnahme geplant: nein
Weqgfall der Einleitung: nein
ErsatzmaflRnahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Abwassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
KA Schoénfelde

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinden: Steinhofel OT Schonfelde
angeschlos-
sene EW:
Teilentwésserungs-
gebiete: EG KA Schénfelde 144
Abwassereinleitung: aus Abwasserbehandlungsanlage Klaranlage Schonfelde
Nr. im Ubersichtsplan: 15
angeschlossene EW: 144
noch anzuschlieende EW: 0
Einleitgewéasser: Gewasser I1.0Ordnung, Graben
Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5812915 3434780
TK 10, Blatt: 3550NW
Angabe zur Reinigung vom im Einzugsbebiet der Klaranlage anfallenden
Abwasserbehandlung: Schmutzwasser aus Trennkanalisation
Kapazitat derzeit in EW: 170
Kapazitat derzeit in m3/dqq o 22
Kapazitat derzeit in I/sqy: 0,83
Kapazitat zukinftig in EW: 170
Kapazitat zukunftig in m3/dqq - 22
Kapazitat zukinftig in I/sqy: 0,83
Auslastung derzeit: 84,71%
Auslastung zukunftig: 100%
sanierungsbedurftig: nein
vorgesehene MaRRnahmen: keine
AuRerbetriebnahme geplant: nein
Wegfall der Einleitung: nein
ErsatzmalRinahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Abwassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
KA Heinersdorf

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinden: Steinhofel OT Heinersdorf
angeschlos-
sene EW:

Teilentwésserungs-

gebiete: EG KA Heinersdorf 795

Abwassereinleitung: aus Abwasserbehandlungsanlage Klaranlage Heinersdorf
Nr. im Ubersichtsplan: 16
angeschlossene EW: 795
noch anzuschlieende EW: 0

Einleitgewéasser: Heinersdorfer Flie3

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5811700 3446210
TK 10 3551NW

Angabe zur

Abwasserbehandlung: Reinigung vom im Einzugsbebiet der Klaranlage anfallenden
Schmutzwasser aus Trennkanalisation
Kapazitat derzeit in EW: 1.100
Kapazitat derzeit in m3/dqq - 210
Kapazitat derzeit in I/sqy: 7,30
Kapazitat zukinftig in EW: 700
Kapazitat zukunftig in m3/dqq - 135
Kapazitat zukunftig in I/sqy: 4,70
Auslastung derzeit: 72,27%
Auslastung zukunftig: 90 bis 115 %
sanierungsbedurftig: ja
vorgesehene MaRRnahmen: siehe Liste 2
AuRerbetriebnahme geplant: nein
Wegfall der Einleitung: nein
ErsatzmalRinahmen: nein
Neubau geplant: ja

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Abwassereinleitung ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)
KA Lebus

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinden: Lebus; Zeschdorf: OTe: Alt Zeschdorf, Débberin, Schonflie3, Wulkow,

Fichtenhéhe OT Niederjesar
angeschlos-
sene EW:

Teilentwésserungs-

gebiete: EG KA Lebus 4.507

Abwassereinleitung: aus Abwasserbehandlungsanlage Klaranlage Lebus
Nr. im Ubersichtsplan: 17
angeschlossene EW: 4.507
noch anzuschlieende EW: 0

Einleitgewasser: Oder

Einleitstelle: Hochwert Rechtswert
5809580 3469440
TK 10, Blatt: 3.465

Angabe zur

Abwasserbehandlung:  Reinigung vom im Einzugsbebiet der Klaranlage anfallenden
Schmutzwasser aus Trennkanalisation
Kapazitat derzeit in EW: 4.200
Kapazitat derzeit in m3/dqq o) 400
Kapazitat derzeit in I/sq: 13,89
Kapazitat zukiinftig in EW: 4.200
Kapazitat zukinftig in m3/dqq - 400
Kapazitat zukunftig in I/sqy: 13,89
Auslastung derzeit: 107,31%
Auslastung zukinftig: 100 bis 110%
sanierungsbeduirftig: nein
vorgesehene MafRhahmen: nein
AuBerbetriebnahme geplant: nein
Weqgfall der Einleitung: nein
ErsatzmaflRnahmen: nein
Neubau geplant: nein

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 1: Ubergabestelle Entsorgungsgebiet 6 (mobil entsorgt)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Erfassung der Abwassereinleitung und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde:

Teilentwésserungs-
gebiete:

Abwassereinleitung:

Einleitgewéasser:

Einleitstelle:

Angabe zur
Abwasserbehandlung:

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

Lebus; Zeschdorf: OTe: Alt Zeschdorf, Dobberin, Schonflie, Wulkow;

Fichtenhéhe OT Niederjesar

Entsorgungsgebiet 6 - Ost (Lebus, Mallnow, Niederjesar,
Dobberin, Hohenjesar, Alt Zeschdorf, Schonflief3,

Wulkow)

Fakalienannahmestelle KA Lebus

Nr. im Ubersichtsplan:
angeschlossene EW:

noch anzuschlielende EW insgesamt:

Entlastung durch Abkoppelung von angeschlossenen
EW und Einleitung in andere Ubergabestellen:

Eingeleitete Menge per 31.12.2018

Einleitmenge zukinftig

siehe KA Lebus (Liste 1_Leb)

Klaranlage Lebus

angeschlos-
sene EW:

2.055

18

2.055

0

49.977 m3

49.000 m?

Annahme von Schmutzwasser aus Sammelgruben und nicht

separierten Klarschlamm aus Kleinklaranlagen aus dem

Entsorgungsgebiet EG 6-Ost, Ableitung direkt in die KA Lebus

Kapazitat derzeit in m3/d:
Kapazitat derzeit in I/s:
Kapazitat zukunftig in m3/d:
Kapazitat zukinftig in I/s:
Auslastung derzeit:
Auslastung zukunftig:
sanierungsbedrftig:
vorgesehene MaRRnahmen:

AufRerbetriebnahme geplant:

Wegfall der Einleitung:
Ersatzmalinahmen:
Neubau geplant:

200

8,30

200

8,30

68%

67%

nein

keine

nein

nein

nein

nein




Liste 2_1 EG-Mitte (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Schmutzwasserentwasserung

Gemeinde: . . . _— .
Furstenwalde, Stadtgebiet Mitte und teilweise Stadtgebiet

Nord

Teilentwasserungsgebiet: EG-MITTE (Abwassertransportleitung DN 400/500 Mitte)

Entwasserungssystem: Hauptséachlich Mischsystem, aber auch Trennsystem

Freispiegelleitung in Kombination mit Pumpwerken und
Druckrohrleitungen zur Férderung des Abwassers zur KA, im
geringen Umfang DES, Einzelgrundstiicke mobil entsorgt

Entwasserungsverfahren:

Einleitstelle(n) fir die mobile Entsorgung:  Klaranlage Firstenwalde

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
in€ stellung nahme
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
in€ stellung nahme
1 |ResterschiieRung Furstenwalde, E 280.000,00 €|vor. 2024  |vor. 2024  |vor. 2024
LindenstralRe
o |Erneuerung Mischwasserkanal S | 1.850.000,00 €|vor. 2025  |vor. 2026  |vor. 2026
Firstenwalde, Frankfurter StralRe
3 Sanierung/ Erneuerung Mischwasserkanal 5 .000.000.00 € frhestens [frihestens |[frlhestens
Furstenwalde, Eisenbahn-/Fischerstral3e ' ' ' 2025 2025 2025
Sanierung/Erneuerung Mischwasserkanal frihestens |frlhestens |frlhestens
4 Dr-Wilhelm-Kulz-Stral3e 2.500.000,00 € 2025 2025 2025
Abkopplung APW Uferstral3e vom
5 |Mischwassereinzugsgebiet RUB und 300.000,00 €|vor. 2025 |vor. 2025 |vor. 2025
Ableitung in das EG-Nord
Fortfihrung der Sanierung/Erneuerung
6 |Kanalnetz/PW im Einzugsgebiet des RUB 5.500.000,00 €|ab 2025 bis 2030
allgemein
Summe 12.430.000,00 €
E: Ergdnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2_1 EG-Nord (Entwéasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Schmutzwasserentwasserung

Gemeinde: Firstenwalde, Stadtgebiet Nord;Steinhéfel; Berkenbriick;
Briesen (ohne OT Biegen); Zeschdorf OT Petershagen;

Treplin

Teilentwasserungsgebiet: EG-NORD (Abwassertransportleitung DN 400 Nord)

Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwasserungsverfahren: Freispiegelleitung in Kombination mit Pumpwerken und

Druckrohrleitungen zur Férderung des Abwassers zur KA,
teils DES; einige Orte/OT und Einzelgrundstiicke werden
mobil entsorgt

Klaranlage Firstenwalde (Stadtgebiet Firstenwalde)
HPW Berkenbriick

Einleitstelle(n) fir die mobile Entsorgung:

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
in€ stellung nahme
1 Erneuerung Sammelraum/Pumpen APW S 290.000,00 £|Mrz 20 Okt 20 Okt 20
Frankfurter StralRe
Summe 290.000,00 €
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
in€ stellung nahme
1 Erneuerung Schmutzwasserkanal Briesen, S 250.000,00 £ 2021 2021 2021
Damaschkeweg
3 gaEr;erung und Emeuerung Ausristungen || 4 405 000,00 €|  vor. 2021|  bis 2030
2. redundante Transportleitung vom APW
4 [Bachstrafl3e (Ziolkowski-Ring) bis KA E 2.500.000,00 €] vor. 2025| vor.2026| vor. 2026
Firstenwalde
5 |Fortfuhrung Kanalsanierungen/APW M | |4 156 000,00 €|  vor. 2023|  bis 2030
Stadtgebiet Furstenwalde
Summe 4.750.000,00 €
E: Ergdnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2_1 EG-SUD (Entwéasserung vorhanden)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Schmutzwasserentwasserung

Gemeinde:

Teilentwasserungsgebiet:

Entwéasserungssystem:

Entwasserungsverfahren:

Einleitstelle(n) fir mobile Entsorgung:

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

Furstenwalde; Langewahl; Bad Saarow OT Petersdorf;
Rauen; Spreenhagen; Grunheide (ohne die OT Grinheide

und Hangelsberg)

EG-SUD (Abwassertransportleitung DN 400 Siid)

Trennsystem

Freispiegelleitung in Kombination mit Pumpwerken und
Druckrohrleitungen zur Férderung des Abwassers zur KA, im

geringen Umfang DES; einige Orte/OT und Einzelgrundstiicke

mobile Entsorgung

Klaranlage Firstenwalde (Stadt FW, Rauen, Petersdorf,

Langewabhl)
HPW Spreenhagen

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
; stellung nahme
in €
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
in€ stellung nahme
1 |ResterschlieBung Petersdorf, 2. BA E 950.000,00 €|vor. 2022  |vor. 2022  |vor. 2022
o |Resterschlieung Firstenwalde, E 700.000,00 €|vor. 2023 |vor. 2023 |vor. 2023
RingstralBe/ Saarower Chaussee
2. redundante Transportleitung DN 400
3 |vom APW Krausestral3e bis KA E 2.500.000,00 €|2022 2024 2024
Firstenwalde
4 |ResterschlieBung Furstenwalde, E 180.000,00 €|vor. 02025 |vor. 2025  |vor. 2025
Langewahler StralRe
5 |Fortfuhrung Kanalsanierung/APW/PW 1.500.000,00 €|vor. 2025  |vor. 2030  |vor. 2030
Stadtgebiet Firstenwalde Siid allgemein
Summe 5.830.000,00 €

E: Ergdnzungsmalnahme

S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland




Liste 2_1 EG-West (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Schmutzwasserentwasserung

Gemeinde:

Furstenwalde westl. KA; Griinheide OT Hangelsberg
Teilentwasserungsgebiet: EG-WEST (Abwassertransportleitung DN 200 West)
Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwésserungsverfahren: o ) ) o )
Freispiegelleitung in Kombination mit Pumpwerken und

Druckrohrleitungen zur Férderung des Abwassers zur KA, im
geringen Umfang DES, Einzelgrundstiicke mobil entsorgt

Einleitstelle(n) fir mobile Entsorgung: Kléranlage Furstenwalde

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
in€ stellung nahme
keine
Vorgesehene Baumalnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
in€ stellung nahme
y |Sanierung Kanalnetz/APW Ortslage S 500.000,00 €|vor. 2022 |vor. 2023 |vor. 2024
Hangelsberg allgemein
Summe 500.000,00 €
E: Ergadnzungsmafnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafinahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2_2 EG-Mitte | (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Niederschlagswasserentwasserung

Gemeinde: . . . _— .
Furstenwalde, Stadtgebiet Mitte und teilweise Stadtgebiet
Nord
Teilentwasserungsgebiet: EG-MITTE | (Mischwasser)
Entwasserungssystem: Mischsystem
Entwéasserungsverfahren: Freispiegelleitungen
Bereits begonnene BaumalRnahmen:
geschatzte - o
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
; stellung nahme
in €
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
. stellung nahme
in €
1 |siehe BaumaRnahmen Liste 2_1 EG Mitte
E: Ergdnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2_2 EG-Mitte Il (Entwasserung vorhanden)

Angaben zur Niederschlagswasserentwasserung

Gemeinde:

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Stadt Furstenwalde, Stadtgebiet Mitte: Rathhauscenter, Dom

und Wohngebiet Kehrwiederstral3e

Teilentwasserungsgebiet:

Wohngebiet Kehrwiederstralle)

Entwasserungssystem: Trennsystem

Entwésserungsverfahren: Freispiegelleitung

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

EG-MITTE Il (Niederschlagswasserentwasserung

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
. stellung nahme
in €
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte . .
. . Fertig- Inbetrieb-
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
; stellung nahme
in €
keine
E: Ergdnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland




Liste 2_2 EG-Nord | (Entwasserung vorhanden)

Angaben zur Niederschlagswasserentwasserung

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Gemeinde: Furstenwalde, Stadtgebiet Nord, Wohngebiete: Konstantin-
Ziolkowski-Ring, Wladimir-Komarow-Straf3e, Wladimir-
Wulkow-StralRe, Georgi-Dobrowolski-Straf3e, Juri-Gagarin-

StrafRe und Kaufland

Teilentwésserungsgebiet:

Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwasserungsverfahren:

Niederschlagswassereinleitung in den Hauptgraben
(Regenwasser BachstralBe/Ziolkowski-Ring)

Freispiegelleitung und Pumpwerk mit Druckrohrleitung zum
Furstenwalder Hauptgraben

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-

Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
; stellung nahme
in €

keine

Vorgesehene Baumalnahmen:

geschatzte . .
. . Fertig- Inbetrieb-

Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn erig betrieb
. stellung nahme
in €

E: Erganzungsmafnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmalfinahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland




Liste 2_2 EG-Nord Il (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Niederschlagswasserentwasserung

Gemeinde: . . . .
Furstenwalde, Stadtgebiet Nord: Gewerbegebiet Pintsch,
Magnus-Poser-Stralie

Teilentwasserungsgebiet: EG-NORD Il (Pintschkanal)

Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwasserungsverfahren:

Freispiegelleitung

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-

Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
; stellung nahme
in €

keine

Vorgesehene BaumalRnahmen:

geschatzte . .
. . Fertig- Inbetrieb-

Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn erg betrieb
. stellung nahme
in €

E: Ergadnzungsmafnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmalfinahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2 EG-Heinersdorf (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Schmutz- und Niederschlagswasserentwasserung

Gemeinde: Steinhofel OT Heinersdorf

Teilentwasserungsgebiet: EG KA Heinersdorf

1. Schmutzwasser

Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwasserungsverfahren: Freispiegelleitungen in Kombination mit Pumpwerken und
Druckrohrleitungen, keine mobile Entsorgung in die KA

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
in€ stellung nahme
keine
Vorgesehene Baumalnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
in€ stellung nahme
1 [Ersatzneubau KA Heinersdorf S 1.250.000,00 € Mrz 21 Nov 21 Nov 21
2 |Erneuerung Kanalnetz An der Brennerei S 240.000,00 €| vor. 2025| vor. 2025| vor. 2025
Summe 1.490.000,00 €
E: Ergadnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

2. Niederschlagswasserentwasserung

keine 6ffentliche Niederschlagswasserentwdasserung vorhanden

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2 EG-Lebus (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (31.12.2018)

Angaben zur Schmutzwasserentwasserung

Lebus; Zeschdorf: OTe: Alt Zeschdorf, Débberin, Schonfliel3,

Gemeinde: Wulkow; Fichtenhéhe OT Niederjesar
Teilentwasserungsgebiet: EG KA Lebus

Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwasserungsverfahren: Druckentwasserung, im geringen Umfang Freisspiegelkanal
Einleitstelle fir die mobile Entsorgung: KA Lebus

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
in€ stellung nahme
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte - o
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
in€ stellung nahme
1 [Sanierung DES/ Pumpwerke S 1.500.000,00 € 2021 2030
Summe 1.500.000,00 €
E: Ergadnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

Die Stadt Lebus, die Gemeinde Zeschdorf und die Gemeinde Fichtehohe OT Niederjesar haben die Aufgabe
der Niederschlagswasserbeseitigung nicht auf den Zweckverband lGbertragen. Fir die
Niederschlagswasserbeseitigung sind somit die Gemeinden selbst zustandig.

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2 EG-Schonfelde, Gewerbegebiet (Entwasserung vorhanden) ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Angaben zur Schmutz- und Niederschlagswasserentwasserung

Gemeinde: Schénfelde

Teilentwasserungsgebiet: EG KA Schénfelde

1. Schmutzwasserentwasserung

Entwéasserungssystem: Trennsystem

Entwasserungsverfahren: Freispiegelleitung in Kombination mit DES und
Druckrohrleitung zur KA, keine mobile Entsorgung in die KA

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

geschatzte Fertig- Inbetrieb-
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn g
; stellung nahme
in €
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte . .
. . Fertig- Inbetrieb-
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn erg betrieb
. stellung nahme
in €
1 [keine
E: Ergadnzungsmalnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmafnahme

2. Niederschlagswasserentwasserung

keine 6ffentliche Niederschlagswasserentwdasserung vorhanden

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland



Liste 2 EG-Spreenhagen, Gewerbegebiet (Entwasserung vorhanden)

Angaben zur Schmutz- und Niederschlagswasserentwasserung

Gemeinde:

Teilentwasserungsgebiet:

1. Schmutzwasser

Entwéasserungssystem:

Entwasserungsverfahren:

Angaben zur Abwasserbehandlung:

Bereits begonnene BaumalRnahmen:

Spreenhagen

EG KA Spreenhagen

Trennsystem

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Freispiegelleitung, keine mobile Entsorgung in die KA

Spreenhagen, Gewerbegebiet AM Winkel, semizentrale KA

. geschatzte . Fertig- Inbetrieb-
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn
. stellung nahme
in €
keine
Bis 2021 vorgesehene Baumalnahmen:
geschatzte - o
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
; stellung nahme
in €
1 |keine
E: Erganzungsmaflnahme S: Sanierungs-/Erneuerungsmalfinahme
2. Niederschlagswasser
Entwasserungssystem: Trennsystem
Entwésserungsverfahren: Freispiegelleitung
Bereits begonnene BaumalRnahmen:
geschatzte - o
Nr |Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
; stellung nahme
in €
keine
Vorgesehene BaumalRnahmen:
geschatzte - L
Nr [Bezeichnung Nettobaukosten [Baubeginn Fertig Inbetrieb
. stellung nahme
in €
1 [keine

E: Ergadnzungsmaflnahme

S: Sanierungs-/Erneuerungsmalfinahme

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland




Liste 3_1 (Entwasserung nicht vorhanden)

Angaben zur Schmutzwasserentwasserung - dauerhaft dezentral

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Kleinklaranlage
O Q
5 s Mobile 5|l=2
< |z% Entsorgung zur = % cb| &
= ¢ S Abwasserbehand- |Entsorgungs- Fékalienannahme | 8 < | S =
Gemeinde Gemeindebereich |StralRe [ <0 TEG]|lungsanlage gebiet stelle 2|56 'E
Alte Langewahler Chaussee Nr. Entsorgungs-
Furstenwalde Gutswiesen 14 - 39b (sudl. A12) 33] 18 EG-Siud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Beerenweg 8 3 EG-Sud|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Feldweg 22 9 EG-Sud|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Feldweg Parzelle 0 9 EG-Sud|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Gutswiesenweg 241 13 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Heideweg 7 4 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Steinweg 17] 15 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Weideweg 15 5 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Gutswiesen,
gesamt 126 76 0 0
FriedensstralRe Nr. 10 - 34, KA Entsorgungs- KA
Furstenwalde Stadtgebiet Sid [stdlich der A 12 13| 10 EG-Siud|Fiurstenwalde gebiet 4 - Mitte [Furstenwalde 0 Olja
KA Entsorgungs- KA
Furstenwalde Grol3e Tranke 8 3 EG-Siud|Fiurstenwalde gebiet 4 - Mitte [Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Furstenwalde Siudwest Kiesweg 23] 13 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Luchweg 85| 38 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde 0 Olja
Entsorgungs-
Spreenhagener Stral3e 58| 22 EG-Siud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde 0 Olja
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland 1lvon 1l



Liste 3_1 (Entwasserung nicht vorhanden)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Entsorgungs-
Waldweg 2 1 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Ziegeleiweg 371 16 EG-Siud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Sudwest,
gesamt 205 90
Entsorgungs-
Furstenwalde Ortsteil Heideland [Ampferweg 64| 36 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Brombeerweg 411 24 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Clematisweg 27 26 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Diestelweg 11 10 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Erikaweg 8 7 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Ginsterweg 2 3 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Heidenelkenweg 10 3 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Irisweg 5 3 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Ortstell
Heideland,
gesamt 168| 112
Entsorgungs-
Furstenwalde Hangelsberger Chaussee 0 1 EG-Mitte|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Ortstell KA Entsorgungs- KA
Furstenwalde Molkenberg Molkenberg 218| 66 EG-Nord|Furstenwalde gebiet 4 - Mitte [Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Furstenwalde Ausbau Ost An der Oderbruchbahn 54| 26 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Ausbau Ost 121| 60 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Ehrenfried-Jopp-Strafe Nr. 33 - Entsorgungs-
41 11 7 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Morgenlanderweg 23] 13 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
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Entsorgungs-
Zum Gleis Nr. 6 - 12 12 8 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Ausbau Ost,
gesamt 221| 114
Entsorgungs-
Furstenwalde Buschgarten 371 18 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Furstenwalde Auf den Weinbergen 401 15 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Furstenwalde Nord-Ost Nikolaus-Kopernikus-Strafie 271 10 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Galileo-Galilei-Stral3e 20 9 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Borodinstral3e 5 2 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Nord-Ost,
gesamt 521 21
Entsorgungs-
Furstenwalde Steinhoéfeler Chaussee 25| 16 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Furstenwalde Buchholzer Chaussee 0 1 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Furstenwalde Forsterei Kleine Heide 4 1
Furstenwalde Forsthaus Beerenbusch 4 1
Entsorgungs-
Furstenwalde Hangelsberger Chaussee 0 1 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Rauener Kirchweg Nr. 27 B und Entsorgungs-
Furstenwalde C 6 2 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Bahnhaus (Ausbau West, Entsorgungs-
Furstenwalde nérdlich der Bahnlinie BIn-Ffo) 5 1 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Furstenwalde OT Trebus Siebweg Nr. 2 und 3 6 2 EG-Nord|KA Firstenwalde |gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Wiesenweg o[ 20 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
OT Trebus,
Furstenwalde gesamt 6] 22
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Entsorgungs-
Steinhofel OT Arensdorf gesamte Ortslage 391 172 EG-Nord|KA Firstenwalde |gebiet 3 - Nordost (KA Fiurstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Buchholz gesamte Ortslage 278| 81 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Furstenwalde ja
Entsorgungs- HPW
Steinhofel OT Demnitz gesamte Ortslage 289| 120 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Golsdorf gesamte Ortslage 125 43 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Hasenfelde [|gesamte Ortslage 281] 102 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Alte PoststraRe Nr. 2 - 6, 16 und Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf [16aund 18 33 9 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf |Am Gewerbegebiet 5 6 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Frankfurter Chaussee Nr. 4, 4a, Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf [5und 6, Nr. 20 - 28 23 9 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf [|Furstenwalder Chaussee 1 3 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf [Hauptstrae Nr. 43 und 47 - 51 11 6 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf [Jahnsfelder Stral3e 5 2 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf |Lietzener Weg 10 4 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Fiurstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Heinersdorf [Tempelberger Weg 15 5 EG-Nord|KA Firstenwalde |gebiet 3 - Nordost (KA Fiurstenwalde ja
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Entsorgungs-

Steinhofel OT Heinersdorf [|Heinersdorfer Vorwerk 13 5 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Behlendorf |gesamte Ortslage 181 63 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Janickendorf |[Ausbau Schdnfelder Weg 5 2 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Janickendorf [Neue Mihle 3 2 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Fiurstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Steinhofel Buchholzer LandstralRe 10 4 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Steinhofel Straf3e der Freundschaft Nr. 1 4 1 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Fiurstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Steinhofel Charlottenhof 16 6 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Tempelberg |gesamte Ortslage 201 97 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 3 - Nordost [KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Schonfelde [|Hoppegartner Stral3e 20 8 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Steinhofel OT Schonfelde [Neumiuhler Straf3e Nr. 5a 0 1 EG-Nord|KA Furstenwalde [gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
OT Neuendorf Margaretenhof Nr. 1-10b, 11,12 Entsorgungs-

Steinhofel im Sande und 13 21| 13 EG-Nord|KA Firstenwalde |gebiet 3 - Nordost (KA Fiurstenwalde ja
OT Neuendorf Entsorgungs-

Steinhofel im Sande Buchholzer Chaussee 16 7 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
OT Neuendorf Entsorgungs-

Steinhofel im Sande Gutshof 37| 16 EG-Nord|KA Firstenwalde |gebiet 3 - Nordost [KA Fiurstenwalde ja
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OT Neuendorf Entsorgungs-
Steinhofel im Sande Steinhofeler Chaussee Nr. 5 -6 11 8 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 3 - Nordost |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Beerfelde Ausbau 3 3 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-
Steinhofel OT Beerfelde Trebuser Chaussee 1 1 EG-Nord|KA Firstenwalde [gebiet 2 - Nord KA Furstenwalde ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |Fichtenwall 21 8 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |FriedhofstrafRe Nr. 7 4 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |Forsterei Dickdamm 1 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |Hartmannsdorfer Chaussee 11 17 EG-Siid|KA Fiirstenwalde |gebiet 1 - West [Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen [Hauptstral3e Nr. 84 3 1 EG-Sid|KA Firstenwalde |gebiet1-West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen [Hirsegarten 19 8 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |Kirchhofen 59 25 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |Kirchhofener StraRe 12 8 EG-Siid|KA Fiirstenwalde |gebiet 1 -West [Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |Latzwall 49 16 EG-Sid|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen [Neue Kanalstrafie Nr. 21 5 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen nein
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen |[R6then 28| 10 EG-Sid|KA Firstenwalde |gebiet1-West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen [Skaby 3 2 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Spreenhagen [Wallweg 241 10 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske [Alte Fiirstenwalder Stral3e 6 3 EG-Siid|KA Fiirstenwalde |gebiet 1 - West [Spreenhagen ja
oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske |Altonaer Stral3e 32 4 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
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oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske [Briesenluch 431 21 EG-Siid|KA Furstenwalde [gebiet1-West |Spreenhagen ja
oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske [Langendamm Nr. 35 - 38 15 5 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske |Neu Waltersdorf 401 21 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske |Rauener StralRe 4 2 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
oT Spreenhagener Chaussee Nr. 1 Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske |bis 33 3 4 EG-Sud|KA Firrstenwalde |gebiet 1 - West [Spreenhagen ja
oT Entsorgungs- HPW
Spreenhagen Markgrafpieske |Wulschener StraRe Nr. 16 1 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Braunsdorf [Auf der Halbinsel 80( 100 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Braunsdorf [GroRe Tranke Nr. 6 1 1 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Braunsdorf [Gollmitz 28| 20 EG-Siud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West  |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Braunsdorf [Kribbelake Forsterei 1 1 EG-Sud|KA Firstenwalde [gebiet1-West [Spreenhagen ja
Markgrafpiesker StrafRe Nr. 4 Entsorgungs- HPW
Spreenhagen  |OT Braunsdorf |ynd 5 gl 2 EG-Siid|KA Fiirstenwalde |gebiet1-West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW
Spreenhagen OT Braunsdorf [Zum Kanal 8| 23 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
Entsorgungs-
Rauen Alter Muhlenweg 8 3| 1| EG-Sid|KA Fiirstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Fiirstenwalde ja
Entsorgungs-
Rauen Alter Postweg 25| 4| EG-Sid|KA Firstenwalde |gebiet4 - Mitte  |KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Rauen Am Bernichenberg 1{ 1| EG-Sud|KA Firstenwalde [gebiet4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Braunsdorfer Straf3e Nr. 4, 4a - Entsorgungs-
Rauen 4c 7| 4] EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet4 - Mitte  [KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Rauen Grauer Esel 16 6 EG-Sud|KA Furstenwalde [gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-
Rauen Hof Johannesberg 0 0 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
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Entsorgungs-

Rauen Karlshohe 2 2 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen Ketschendorfer StralRe Nr. 5 - 8 11 3 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen Kiesweg 34 4 EG-SUd|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte (KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen Marienweg 3 1 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen Plantanenweg 12 2 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen SchulstraBe Nr. 4 3 1 EG-Siid|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte (KA Fiirstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen Waldweg 36/ 14 EG-Siid|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte (KA Firstenwalde ja
Entsorgungs-

Rauen Wiesenweg 6 1 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Langewahl Streitberg Ausbau 15 2 EG-Siid|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte (KA Fiirstenwalde ja
Entsorgungs-

Langewahl Streitberger Siedlung 40| 45 EG-Sud|KA Firstenwalde [gebiet 4 - Mitte  |KA Flrstenwalde ja
Entsorgungs-

Bad Saarow OT Petersdorf  |Am Dudel al 1 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte  [KA Flrstenwalde ja
Entsorgungs-

Bad Saarow OT Petersdorf  [Am Karpfenteich 0 1 EG-Sud|KA Firstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Bad Saarow OT Petersdorf  [Zum Seebad 2 1 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Bad Saarow OT Petersdorf  [Zum Weinberg 6 2 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 4 - Mitte  |KA Furstenwalde ja
Entsorgungs-

Griinheide OT Hangelsberg |Heidegarten 4 1 EG-West|KA Firstenwalde |gebiet 2 - Nord |[KA Flrstenwalde ja
Entsorgungs-

Griinheide OT Hangelsberg [Plaatz 2 1 EG-West|KA Flirstenwalde |gebiet 2 - Nord |KA Firstenwalde
Entsorgungs-

Griinheide OT Hangelsberg |Waldhaus 5 1 EG-West|KA Firstenwalde |gebiet 2 - Nord |[KA Flrstenwalde ja
Entsorgungs- HPW

Griinheide OT Hangelsberg |[Spreetal 127| 76 EG-Sud|KA Fiirstenwalde [gebiet 1-West [|Spreenhagen ja
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Entsorgungs- HPW

Griinheide OT Hangelsberg |Wulkow 41| 23 EG-Siid|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West [Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW

Griinheide OT Monchwinkel |gesamte Ortslage 221| 104 EG-Siid|KA Furstenwalde [gebiet1-West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW

Griinheide OT Spreeau Sieverslake 105 49 EG-SUd|KA Furstenwalde |gebiet 1 - West [Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW

Griinheide OT Spreeau Spreeau 67| 37 EG-Sud|KA Furstenwalde |gebiet 1 - West |Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW

Griinheide OT Spreeau Spreewerder 289( 199 EG-Siid|KA Firstenwalde |gebiet 1 - West [Spreenhagen ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Am Bunten Schiitz 4 3 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Am Kersdorfer See 6 16 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Am Striiffel 6 1 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen An der Kersdorfer Schleuse 16| 16 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Falkenberger Stra3e 6 1 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Frankfurter StraBe 11 4 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Haus am Wehr 2 1 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Miillroser Strae 8 4 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
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Entsorgungs- HPW

Briesen Seeweg 6 5 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen Weg zur Erholung 16| 18 EG-Nord|KA Firstenwalde |gebiet 5 - Sidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen OT Alt Madlitz gesamte Ortslage 283| 141 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen OT Falkenberg |gesamte Ortslage 190| 84 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Briesen OT Wilmersdorf [gesamte Ortslage 191 91 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Berkenbriick Demnitzer LandstraBe 5 4 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Berkenbriick Falkenberger Chaussee 3 2 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Berkenbriick Roter Krug 78 40 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 5 - Siidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs- HPW

Berkenbriick Steinhofeler Weg 17| 12 EG-Nord|KA Furstenwalde |gebiet 5 - Stidost |Berkenbriick ja
Entsorgungs-

Lebus Am Elisenberg 2 1| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus ja

Wiiste Entsorgungs-

Lebus Kunersdorf DorfstraRe 59| 26| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus ja
Entsorgungs-

Lebus Elisenheim 14 6/ EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus ja
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Entsorgungs-

Lebus Kietzer Chaussee 13 5[ EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 1 1lja
Entsorgungs-

Lebus Lebus-Busch 13 9 EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 1 1lja
Entsorgungs-

Lebus Lindenhof 13 4| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 0 0fja
Entsorgungs-

Lebus Robert-Koch-StraBe 6 3| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 1 1lja
Entsorgungs-

Lebus Seelower Straf3e 2 2| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 0 0fja
Entsorgungs-

Lebus Unterkrug 1 1| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 1 1
Entsorgungs-

Lebus OT Mallnow gesamte Ortslage 312| 114| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 0 0fja
Entsorgungs-

Lebus OT SchonflieR gesamte Ortslage 188| 77| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 1 1lja
Entsorgungs-

Lebus OT Wulkow gesamte Ortslage 206| 96| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 4 6(ja
Entsorgungs-

Fichtenhéhe OT Niederjesar |gesamte Ortslage 227| 92| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 3 3lja
Entsorgungs-

Zeschdorf OT Alt Zeschdorf |gesamte Ortslage 779| 328| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 5 7]ja
Entsorgungs-

Zeschdorf OT Débberin gesamte Ortslage 169| 71| EG-Lebus|KA Lebus gebiet 6 - Ost KA Lebus 0 0fja
Entsorgungs- HPW

Zeschdorf OT Petershagen |gesamte Ortslage 313| 135 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 6 - Ost Berkenbriick 3 3lja
Entsorgungs- HPW

Treplin gesamte Ortslage 367| 141 EG-Nord|KA Fiirstenwalde |gebiet 6 - Ost Berkenbriick 12| 16|ja
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Angaben zur Niederschlagswasserentwasserung - Schadlose Unterbringung durch Versickerung oder Ableitung in ein
Gewasser von auf den Grundstiicken anfallendes Niederschlagswasser durch den Grundstiickseigentimer entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen und unter Beachtung wasserwirtschaftlicher Belange.

Gemeinde

Stadstteil/Ortsteil/G
emeindebereich

TEG

Bemerkungen

Gesamter bebauter Stadtbereich sudlich der Spree einschlieflich im

Furstenwalde Siad ohne[AuRenbereich belegener Gemeindeteile/Grundstiicke
EG-Mitte I{Abgrenzung zum entwasserten Bereich (Anlagen vorhanden) siehe
Mitte und Il|Ubersichtsplan Nr. 9
EG-Mitte I,|Abgrenzung zum entwasserten Bereich (Anlagen vorhanden) siehe
Nord Nord I und lI{Ubersichtsplan Nr. 9
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Heideland ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Molkenberg ohne|Gemeindeteile/Grundstucke
Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Bad Saarow Petersdorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Au3enbereich belegener
Langewahl ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Rauen ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Spreenhagen Braunsdorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Markgrafpieske ohne|Gemeindeteile/Grundstuicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Au3enbereich belegener
Hartmannsdorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Spreenhagen ohne|Gemeindeteile/Grundstuicke
Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Steinhofel Beerfelde ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Au3enbereich belegener
Janickendorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Au3enbereich belegener
Buchholz ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Neuendorf im Gesamte Ortslage einschlieRlich im Au3enbereich belegener
Sande ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Steinhofel ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Hasenfelde ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Tempelberg ohne|Gemeindeteile/Grundstuicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Golsdorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Behlendorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Arensdorf ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke
Gesamte Ortslage einschlieRlich im Au3enbereich belegener
Demnitz ohne|Gemeindeteile/Grundstiicke

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

1lvon2



Liste 3_2 (Entwasserung nicht vorhanden)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Heinersdorf

ohne

Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundstiicke

Schonfelde

ohne

Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundsticke

Berkenbriick

ohne

Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundsticke

Briesen

Briesen

ohne

Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundsticke

Alt Madlitz

ohne

Gesamte Ortslage einschlieRlich der im AuRBenbereich belegener
Gemeindeteile/Grundstiicke

Falkenberg

ohne

Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundstiicke

Wilmersdorf

ohne

Gesamte Ortslage einschlieRlich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundstiicke

Treplin

ohne

Gesamte Ortslage einschlie3lich im Auf3enbereich belegener
Gemeindeteile/Grundstiicke
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Liste 4 Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Baumafinahmen nach der zeiltlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumafnahmen nach der zeitlichen Abfolge

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Gemeinde/ Ortsteil  |TEG Bereits begonnene MaRhahmen
Lfd. Fertig- Inbetrieb- geschéatzte
Nr. MaflRnahmen Baubeginn |[stellung nahme Nettobaukosten|Bemerkungen
Erneuerung Sammelraum/Pumpen
1. Flrstenwalde EG-Nord APW Frankfurter StraRe Mrz 20 Okt 20 Okt 20 290.000,00 €
Summe 290.000,00 €
Vorgesehene MalRhahmen
Lfd. [Gemeinde/ Ortsteil [TEG Fertig- Inbetrieb- geschéatzte
Nr. MaflRnahmen Baubeginn |[stellung nahme Nettobaukosten|Bemerkungen
AP fertig; vorbereitende
EG-KA MalRnahmen abgeschlossen;
1. Heinersdorf Heinersdorf |Ersatzneubau KA Heinersdorf Mrz. 21 Nov. 21 Nov. 21 1.250.000,00 €|Ausschreibung 2020 aufgehoben
Briesen EG-Nord Erneuerung Schmutzwasserkanal wird zusammen mit dem
2. Damaschkeweg 2021 2021 2021 250.000,00 €|StralRenbauvorhaben realisiert
An den Ausbau der OD
3. Petersdorf EG-Sid ResterschlieBung Petersdorf (2.BA) vor. 2022 vor. 2022 vor.2022 950.000,00 €|Petersdorf (L35) gekoppelt
nur wirtschaftlich im
ErschlieBung Saarower Chaussee/ Zusammenhang mit den
4. Furstenwalde EG-Sud RingstralRe/ Neu Golmer Weg vor. 2023 vor. 2023 vor. 2023 700.000,00 €|Anschluss von Hawle
2. redundante Transportleitung vom
5. Firstenwalde EG-Siid PW KrausestralRe bis KA Fiurstenwalde (2022 2024 2024 2.500.000,00 €
Sanierung Kanalnetz/APW Hangelsberg
6. Firstenwalde EG-West allgemein vor.2022 vor. 2023 vor. 2024 500.000,00 €
Sanierung und Erneuerung
7. EG-Nord Ausriustungen DES vor. 2021 bis 2030 1.000.000,00 €
Fortfuhrung Kanalsanierungen/APW im
8. Firstenwalde EG-Nord Stadtgebiet Firstenwalde vor. 2023 bis 2030 1.000.000,00 €
Realisierung zusammen mit dem
9. Firstenwalde EG-Mitte ResterschlieBung Lindenstralie vor. 2024 vor. 2024 vor. 2024 280.000,00 €|Ausbau der Lindenstralle.
Realisierung zusammen mit dem
10. [|Furstenwalde EG-Sud ResterschlieBung Langewahler Stral3e [vor. 2025 vor. 2025 vor. 2025 180.000,00 €|Ausbau der Langwahler Stral3e
EG-KA
11. |Heinersdorf Heinersdorf [Erneuerung Kanalnetz An der Brennerei|vor.2025 vor.2025 vor. 2025 240.000,00 €
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Liste 4 Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Baumafinahmen nach der zeiltlichen Abfolge

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

2. redundante Transportleitung vom
PW BachstralRe (Ziolkowski-Ring) bis

12. |Furstenwalde EG-Nord KA Firstenwalde vor. 2025 vor. 2026 vor. 2026 2.500.000,00 €
Fortfuhrung Kanalsanierung/APW
13. |Furstenwalde EG-Siid Stadtgebiet Sid vor. 2025 2030 1.500.000,00 €
Erneuerung Mischwasserkanal
14. |Furstenwalde EG-Mitte Frankfurter Straf3e* vor. 2025 vor.2026 vor.2026 1.850.000,00 €
Steht im Zusammenhang mit
dem Ausbau der OD L 35.
Uberpriifung und Aktualisierung
Sanierung Mischwasserkanal der hydraulischen Ansétze und
Eisenbahn-/Fischerstralie frihestens |frlhestens [frihestens Berechnungen des GEE
15. |Furstenwalde EG-Mitte (Hauptsammler)* 2025 2025 2025 2.000.000,00 €|erforderlich.
Steht im Zusammenhang mit
dem Ausbau der OD L 35.
Uberpriifung und Aktualisierung
der hydraulischen Ansétze und
Sanierung Mischwasserkanal Dr.- frhestens |frihestens |frihestens Berechnungen des GEE
16. |Furstenwalde EG-Mitte Wilhelm-Kulz-Stral3e (Hauptsammler)* 2025 2025 2025 2.500.000,00 €|erforderlich.
Abkoppelung APW Uferstral3e vom
Mischwassereinzugsgebiet RUB und
17. |Furstenwalde EG-Mitte Ableitung in das EG-Nord vor 2025 vor 2025 vor 2025 300.000,00 €
Uberpriufung und Aktualisierung
Fortfuhrung der Kanalsanierungs- bzw. der hydraulischen Ansétze und
Erneuerungsmalnahmen im Berechnungen des GEE
18. |Furstenwalde EG-Mitte Mischwasserenzungsgebiet* 2025 2030 2030 5.500.000,00 €|erforderlich.
EG-KA
19. |Lebus Lebus Sanierung DES/Pumpwerke 2021 2030 1.500.000,00 €
Summe 26.500.000,00 €

Es handelt sich um Vorhaben die zugleich der Sanierung der Niederschlagswasserentwasserung dienen (Anteil NW ca. 9,5 Mio €)
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Liste 5 (IST)

Stand der Abwasserbeseitigung 12/2018

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

offentliche Entsorgung

Anschlussgrad an

: i : EW aus geschéatzte
Teileinzugs- Ortsteil Gemeinde Gemeinde- El;;/;/ﬁf;f;?f @ g < g g g o 937§ > % Gewerbe Bevolkerungs-
gebiet kennzahl 31.12.2018 §_(3 5 3 2 = S g = und entwicklung 2030 zu
o ®© D o & 3 S 2018**
= ' ! ' ® Industrie*
TEG GKz EZ E E Grundstiicke Grundstiicke % % EGW E %

I. Klaranlage

Furstenwalde
Furstenwalde,

EG-Sud Stadtteil Std Furstenwalde 12 0 67 144 12.045 11.396 649 328 0 0 95% 100% 3.095 11.885 -1,3%

Langewahl 12 0 67 288 868 808 33 45 27 6 93% 97% 3 860 -0,9%
Petersdorf Bad Saarow 12 067 024 590 340 228 119 22 2 58% 96% 159 580 -1,7%
Rauen 12 0 67 408 2.005 1.809 175 54 21 7 90% 99% 73 1.960 -2,3%

Braunsdorf Spreenhagen 12 0 67 469 246 120 125 148 1 1 49% 100% 20 241 -2,3%

ohne OT Lebbin

(AW WAS

Storkow) Markgrafpieske  [Spreenhagen 12 0 67 469 696 576 115 59 5 1 83% 99% 90 680 -2,3%
Hartmannsdorf Spreenhagen 12 0 67 469 748 0 740 438 8 3 0% 99% 12 731 -2,3%

ohne

Gewerbegebiet

Am Winkel Spreenhagen Spreenhagen 12 0 67 469 1.558 1.210 336 161 12 3 78% 99% 19 1.523 -2,3%
Sieverslake Grunheide 12 0 67 201 105 0 105 49 0 0 0% 100% 3 105 0,1%
Spreeau Grinheide 12 067 201 67 0 67 37 0 0 0% 100% 130 67 0,1%
Spreewerder Grunheide 12 0 67 201 289 0 289 199 0 0 0% 100% 5 289 0,1%
Monchwinkel Griunheide 12 067 201 276 0 276 104 0 0 0% 100% 4 276 0,1%
Wulkow Grunheide 12 0 67 201 41 0 41 23 0 0 0% 100% 0 41 0,1%
Spreetal Griunheide 12 067 201 127 0 127 76 0 0 0% 100% 0 127 0,1%

Summe EG-Sud 19.661 16.259 3.306 1.840 96 23 83% 100% 3.613 19.366 -1,5%
Furstenwalde,

EG-West westlich KA FW  |Furstenwalde 12 0 67 144 15 11 0 0 4 1 73% 73% 0 15 -1,3%
Hangelsberg Grinheide 12 2 67 201 1.650 1.619 29 17 2 1 98% 100% 170 1.652 0,1%

Summe EG-West 1.665 1.630 29 17 6 2 98% 100% 170 1.666 0,1%
Firstenwalde,

EG-Nord Stadtteil Nord Flrstenwalde 12 067 144 4214 3.614 591 268 9 2 86% 100% 1.959 4.158 -1,3%
Beerfelde Steinhofel 12 0 67 473 583 575 8 5 0 0 99% 100% 39 572 -1,9%
Janickendorf Steinhofel 12 067 473 222 214 8 4 0 0 96% 100% 6 218 -1,9%
Buchholz Steinhofel 12 0 67 473 278 0 278 81 0 0 0% 100% 7 273 -1,9%
Neuendorf im
Sande Steinhofel 12 0 67 473 432 347 85 58 0 0 80% 100% 83 424 -1,9%
Steinhofel Steinhofel 12 067 473 484 452 32 12 0 0 93% 100% 52 475 -1,9%
Hasenfelde Steinhofel 12 0 67 473 281 0 281 102 0 0 0% 100% 7 276 -1,9%
Tempelberg Steinhofel 12 0 67 473 201 0 201 97 0 0 0% 100% 2 197 -1,9%
Golsdorf Steinhofel 12 067 473 125 0 125 43 0 0 0% 100% 1 123 -1,9%
Behlendorf Steinhofel 12 0 67 473 181 0 181 63 0 0 0% 100% 7 178 -1,9%
Arensdorf Steinhofel 12 067 473 391 0 386 168 5 4 0% 99% 16 384 -1,9%
Demnitz Steinhofel 12 0 67 473 289 0 289 120 0 0 0% 100% 4 284 -1,9%

nur mobil

entsorgtes AW Heinersdorf Steinhofel 12 067 473 131 0 121 55 10 2 0% 92% 44 129 -1,9%

nur mobil

entsorgtes AW  |Schénfelde Steinhdfel 12 0 67 473 32 0 32 12 0 0 0% 100% 0 31 -1,9%
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Liste 5 (IST)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Berkenbriick 12067 040 1.023 901 122 82 0 0 88% 100% 81 989 -3,4%
Briesen Briesen 12067072 1.746 1.651 83 93 11 1 95% 99% 105 1.688 -3,4%
Alt Madlitz Briesen 12067072 283 0 278 138 5 3 0% 98% 3 274 -3,4%
Falkenberg Briesen 12067072 190 0 190 84 0 0 0% 100% 6 184 -3,4%
Wilmersdorf Briesen 12067072 191 0 186 89 5 2 0% 97% 1 185 -3,4%
Petershagen Zeschdorf 12064539 313 0 308 132 5 3 0% 98% 10 296 -5,8%
Treplin 12064 480 367 0 321 125 46 16 0% 87% 3 347 -5,8%

Summe EG-Nord 11.957 7.754 4.106 1.831 96 33 65% 99% 2.436 11.684 -2,3%
Furstenwalde,

EG-Mitte Stadtteil Mitte Furstenwalde 12 0 67 144 16.920 16.633 287 163 0 0 98% 100% 2.077 16.695 -1,3%

Summe EG-Mitte 16.920 16.633 287 163 0 0 98% 100% 2.077 16.695 -1,3%

I. Kldranlage

Fiirstenwalde

gesamt 50.203 42.276 7.728 3.851 198 58 84% 100% 8.296 49.412 -1,6%

Il. Kldranlage

Spreenhagen,

Gewerbegebiet

Am Winkel Spreenhagen Spreenhagen 12 067 469 30 30 0 0 0 0 100% 100% 137 29 -2,3%

Il. Kldranlage

Spreenhagen,

Gewerbegebiet

Am Winkel

gesamt 30 30 0 0 0 0 100% 100% 137 29 -2,2%

lll. Kldranlage

Schonfelde Schonfelde Steinhofel 12 0 67 473 142 142 0 0 0 0 100% 100% 2 139 -1,9%

lll. Kldranlage

Schonfelde

gesamt 142 142 0 0 0 0 100% 100% 2 139 -1,8%

IV. Kldranlage

Heinersdorf Heinersdorf Steinhofel 12067473 759 759 0 0 0 0 100% 100% 36 745 -1,9%

IV. Kldranlage

Heinersdorf

gesamt 759 759 0 0 0 0 100% 100% 36 745 -1,8%

V. Kldranlage

Lebus Lebus Lebus 12 0 64 268 2.481 2.321 123 58 31 15 94% 99% 133 2.344 -5,8%
Mallnow Lebus 12064 268 312 0 312 114 0 0 0% 100% 18 295 -5,8%
SchonflieR Lebus 12 0 64 268 188 0 182 76 6 1 0% 97% 9 178 -5,8%
Wulkow Lebus 12064 268 206 0 183 90 23 6 0% 89% 12 195 -5,8%
Alt Zeschdorf Zeschdorf 12064 439 779 0 755 320 24 8 0% 97% 69 736 -5,8%
Dobberin Zeschdorf 12064439 169 0 167 70 2 1 0% 99% 3 160 -5,8%
Niederjesar Fichtenhohe 12064 130 227 0 220 89 7 3 0% 97% 0 214 -6,1%

V. Klaranlage

Lebus gesamt 4.362 2.321 1.942 817 93 34 53% 98% 244 4.121 -5,5%

ZVWA

Fiirstenwalde

gesamt 55.496 45.528 9.670 4.668 291 92 82% 99% 8.715 54.446 -1,9%

* ohne Einleitungen in KKA (im ganzen Verbandsgebiet weniger als 5 EGW)

** Auf der Grundlage der Bevélkerungsvorausschatzung 2017 bis 2030 (LBV 2018) ermittelt und unter Berlicksichtigung der noch zu erwartenden Abminderung der Schrumpfung durch Zuzug angepasst
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Liste 6

(Entwicklung bis 2030)

Stand der Abwasserbeseitigung

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

offentliche Entsorgung

Anschlussgrad an

: i : EW aus geschéatzte
Teileinzugs- Ortsteil Gemeinde Gemeinde- El;;/;/ﬁf;f;?f @ g < g g g o 937§ > % Gewerbe Bevolkerungs-
gebiet kennzahl 31.12.2018 §_(3 5 3 2 = S g = und entwicklung 2030 zu
o ®© D o & 3 S 2018**
= ' ! ' ® Industrie*
TEG GKZ EZ E E Grundstiicke Grundstiicke % % EGW E %

I. Klaranlage

Furstenwalde
Furstenwalde,

EG-Sud Stadtteil Std Furstenwalde 12 067 144 12.045 11.580 465 240 0 0 96% 100% 3.095 11.885 -1,3%

Langewahl 12 0 67 288 868 808 33 45 27 6 93% 97% 3 860 -0,9%
Petersdorf Bad Saarow 12067 024 590 578 12 7 22 2 98% 100% 159 580 -1,7%
Rauen 12 0 67 408 2.005 1.809 175 54 21 7 90% 99% 73 1.960 -2,3%

Braunsdorf Spreenhagen 12 0 67 469 246 120 125 148 1 1 49% 100% 20 241 -2,3%

ohne OT Lebbin

(AW WAS

Storkow) Markgrafpieske  [Spreenhagen 12 0 67 469 696 576 115 59 5 1 83% 99% 90 680 -2,3%
Hartmannsdorf Spreenhagen 12 0 67 469 748 0 740 438 8 3 0% 99% 12 731 -2,3%

ohne

Gewerbegebiet

Am Winkel Spreenhagen Spreenhagen 12 0 67 469 1.558 1.210 336 161 12 3 78% 99% 19 1.523 -2,3%
Sieverslake Grunheide 12 0 67 201 105 0 105 49 0 0 0% 100% 3 105 0,1%
Spreeau Grinheide 12 067 201 67 0 67 37 0 0 0% 100% 130 67 0,1%
Spreewerder Grunheide 12 0 67 201 289 0 289 199 0 0 0% 100% 5 289 0,1%
Monchwinkel Griunheide 12 067 201 276 0 276 104 0 0 0% 100% 4 276 0,1%
Wulkow Grunheide 12 0 67 201 41 0 41 23 0 0 0% 100% 0 41 0,1%
Spreetal Griunheide 12 067 201 127 0 127 76 0 0 0% 100% 0 127 0,1%

Summe EG-Sud 19.661 16.681 2.906 1.640 96 23 85% 100% 3.613 19.366 -1,5%
Furstenwalde,

EG-West westlich KA FW  |Furstenwalde 12 0 67 144 15 11 0 0 4 1 73% 73% 0 15 -1,3%
Hangelsberg Grinheide 12 2 67 201 1.650 1.619 29 17 2 1 98% 100% 170 1.652 0,1%

Summe EG-West 1.665 1.630 29 17 6 2 98% 100% 170 1.666 0,1%
Firstenwalde,

EG-Nord Stadtteil Nord Flrstenwalde 12 0 67 144 4214 3.614 591 268 9 2 86% 100% 1.959 4.158 -1,3%
Beerfelde Steinhofel 12 0 67 473 583 575 8 5 0 0 99% 100% 39 572 -1,9%
Janickendorf Steinhofel 12 067 473 222 214 8 4 0 0 96% 100% 6 218 -1,9%
Buchholz Steinhofel 12 0 67 473 278 0 278 81 0 0 0% 100% 7 273 -1,9%
Neuendorf im
Sande Steinhofel 12 0 67 473 432 347 85 58 0 0 80% 100% 83 424 -1,9%
Steinhofel Steinhofel 12 067 473 484 452 32 12 0 0 93% 100% 52 475 -1,9%
Hasenfelde Steinhofel 12 0 67 473 281 0 281 102 0 0 0% 100% 7 276 -1,9%
Tempelberg Steinhofel 12 0 67 473 201 0 201 97 0 0 0% 100% 2 197 -1,9%
Golsdorf Steinhofel 12 067 473 125 0 125 43 0 0 0% 100% 1 123 -1,9%
Behlendorf Steinhofel 12 0 67 473 181 0 181 63 0 0 0% 100% 7 178 -1,9%
Arensdorf Steinhofel 12 067 473 391 0 386 168 5 4 0% 99% 16 384 -1,9%
Demnitz Steinhofel 12 0 67 473 289 0 289 120 0 0 0% 100% 4 284 -1,9%

nur mobil

entsorgtes AW Heinersdorf Steinhofel 12 067 473 131 0 121 55 10 2 0% 92% 44 129 -1,9%

nur mobil

entsorgtes AW  |Schénfelde Steinhdfel 12 067 473 32 0 32 12 0 0 0% 100% 0 31 -1,9%
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Liste 6

(Entwicklung bis 2030)

ABK 2020 (Datenbasis 31.12.2018)

Berkenbriick 12067 040 1.023 901 122 82 0 0 88% 100% 81 989 -3,4%
Briesen Briesen 12067072 1.746 1.651 83 93 11 1 95% 99% 105 1.688 -3,4%
Alt Madlitz Briesen 12067072 283 0 278 138 5 3 0% 98% 3 274 -3,4%
Falkenberg Briesen 12067072 190 0 190 84 0 0 0% 100% 6 184 -3,4%
Wilmersdorf Briesen 12067072 191 0 186 89 5 2 0% 97% 1 185 -3,4%
Petershagen Zeschdorf 12064539 313 0 308 132 5 3 0% 98% 10 296 -5,8%
Treplin 12064 480 367 0 321 125 46 16 0% 87% 3 347 -5,8%

Summe EG-Nord 11.957 7.754 4.106 1.831 96 33 65% 99% 2.436 11.684 -2,3%
Furstenwalde,

EG-Mitte Stadtteil Mitte Furstenwalde 12067 144 16.920 16.701 219 140 0 0 99% 100% 2.077 16.695 -1,3%

Summe EG-Mitte 16.920 16.701 219 140 0 0 99% 100% 2.077 16.695 -1,3%

I. Kldranlage

Fiirstenwalde

gesamt 50.203 42.766 7.260 3.628 198 58 85% 100% 8.296 49.412 -1,6%

Il. Kldranlage

Spreenhagen,

Gewerbegebiet

Am Winkel Spreenhagen Spreenhagen 12 067 469 30 30 0 0 0 0 100% 100% 137 29 -2,3%

Il. Kldranlage

Spreenhagen,

Gewerbegebiet

Am Winkel

gesamt 30 30 0 0 0 0 100% 100% 137 29 -2,2%

lll. Kldranlage

Schonfelde Schonfelde Steinhofel 12 0 67 473 142 142 0 0 0 0 100% 100% 2 139 -1,9%

lll. Kldranlage

Schonfelde

gesamt 142 142 0 0 0 0 100% 100% 2 139 -1,8%

IV. Kldranlage

Heinersdorf Heinersdorf Steinhofel 12067473 759 759 0 0 0 0 100% 100% 36 745 -1,9%

IV. Kldranlage

Heinersdorf

gesamt 759 759 0 0 0 0 100% 100% 36 745 -1,8%

V. Kldranlage

Lebus Lebus Lebus 12 0 64 268 2.481 2.321 123 58 31 15 94% 99% 133 2.344 -5,8%
Mallnow Lebus 12064 268 312 0 312 114 0 0 0% 100% 18 295 -5,8%
SchonflieR Lebus 12 0 64 268 188 0 182 76 6 1 0% 97% 9 178 -5,8%
Wulkow Lebus 12064 268 206 0 183 90 23 6 0% 89% 12 195 -5,8%
Alt Zeschdorf Zeschdorf 12064 439 779 0 755 320 24 8 0% 97% 69 736 -5,8%
Dobberin Zeschdorf 12064439 169 0 167 70 2 1 0% 99% 3 160 -5,8%
Niederjesar Fichtenhohe 12064 130 227 0 220 89 7 3 0% 97% 0 214 -6,1%

V. Klaranlage

Lebus gesamt 4.362 2.321 1.942 817 93 34 53% 98% 244 4.121 -5,5%

ZVWA

Fiirstenwalde

gesamt 55.496 46.018 9.202 4.445 291 92 83% 100% 8.715 54.446 -1,9%

* ohne Einleitungen in KKA (im ganzen Verbandsgebiet weniger als 5 EGW)

** Auf der Grundlage der Bevolkerungsvorausschatzung 2017 bis 2030 (LBV 2018) ermittelt und unter Berlicksichtigung der noch zu erwartenden Abminderung der Schrumpfung durch Zuzug angepasst
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